

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

Akce je realizována v rámci programu MPSV 113D31 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2007 – 2018 pod ident. č. 113D313002103
Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nad Kněžnou.

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.

sídlo: Na Drahách 1595, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 27467686

DIČ: CZ27467686

zastoupený: Bc. Hana Skořepová, ředitelka

telefon: [REDACTED]

bank. spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Bc. Hana Skořepová, ředitelka

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněni jednat:

TDI:

Autorský dozor: A-Z ateliér s.r.o.

[REDACTED]
telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]
telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

STATING s.r.o.

sídlo: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Jednající Ing. Pavel Hurych, Tomáš Hudec

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, č. vl. 17922

telefon: [REDACTED]

bank. spojení: KB, a.s., [REDACTED]

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

[REDACTED]
telefon: [REDACTED]

e-mail : [REDACTED]

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

[REDACTED]
telefon: [REDACTED]

e-mail : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

se tímto Dodatkem č. 6 dohodly na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 19. 12. 2016 (dále jen smlouva), a to tak, že ustanovení **3. Doba plnění a délka záruky** a **4. Cena díla a platební podmínky** se mění následujícím způsobem a zní takto:

3. Doba plnění a délka záruky:

Předpokládaný termín dokončení : do 16.7.2018

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla za „část“ 01 byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

Cena celkem:

Cena bez DPH:	42 696 195,56 Kč
DPH	6 404 429,33 Kč
Cena celkem:	49 100 624,89 Kč

Změnový list č. S20

Méněpráce (bez DPH)	0,00 Kč
Vícepráce (bez DPH)	299 261,49 Kč

Změnový list č. S21

Méněpráce (bez DPH)	0,00 Kč
Vícepráce (bez DPH)	54 557,88 Kč

Změnový list č. S22

Méněpráce (bez DPH)	0,00 Kč
Vícepráce (bez DPH)	68 335,50 Kč

Změnový list č. S23

Méněpráce (bez DPH)	0,00 Kč
Vícepráce (bez DPH)	359 059,70 Kč

Změnový list č. S24

Méněpráce (bez DPH)	0,00 Kč
Vícepráce (bez DPH)	105 377,64 Kč

Změnový list č. S25

Méněpráce (bez DPH)	0,00 Kč
Vícepráce (bez DPH)	207 704,10 Kč

Změnový list č. S26

Méněpráce (bez DPH)	0,00 Kč
Vícepráce (bez DPH)	142 074,32 Kč

Nová cena celkem:

Cena bez DPH:	43 932 566,19 Kč
DPH	6 589 884,93 Kč
Cena celkem:	50 522 451,12 Kč

Tento Dodatek č. 6 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 19. 12. 2016, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny, tudíž jsou beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě provedení a zhotovitel rovněž dvě provedení.

Objednatel a zhotovitel obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

Přílohou dodatku je změnový list č. S20, S21, S22 ,S23, S24, S25, S26

V Rychnově n. Kn. dne:2018
Za objednatele:

V Kostelci nad Orlicí dne: 19.4.2018
Za zhotovitele:

.....
za Sociální služby města
Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.
Bc. Hana Skořepová, ředitelka

.....
za STATING s.r.o.
Tomáš Hudec – prokurista společnosti