



Smetanovo nám. 2561, 397 01 Písek, tel.: + e-mail:
jednatelé: Holan František, mob.:
Holan Vlastimil, mob.: +

Harmonogram prací

- Červenec – bourání ,kopání základu, dlažby
- Srpen- stavba plotu, položení povrchu dokončení a předání stavby

