

ČASOVÝ HARMONOGRAM



**Stavíme na
pevných základech**

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

tel +420 566 560 941
fax +420 566 551 715
www.sph-stavby.cz

Realizace PSZ – I. etapa v k.ú. Paseka u Šternberka	2018																																																			
	duben					květen					červen					červenec					srpen					září					říjen					listopad					prosinec											
kalendářní týden	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52												
Druhy prací																																																				
	zahájení stavby: 17.5.2018																																																			
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady																																																				
SO 01 - Záchytný příkop Zp1																																																				
SO 04 - Meliorační příkopy																																																				
Meliorační příkopy																																																				
Výsadba																																																				
SO 08 - Polní cesta vedlejší C20																																																				
SO 09 - Polní cesta vedlejší C19																																																				
SO 10 - Polní cesta vedlejší C18																																																				
SO 11 - Trvalý travní porost																																																				
SO 18 - Záchytná mez ZM12																																																				
Záchytná mez ZM12																																																				
Výsadba																																																				
SO 19 - Trvalý travní porost TTP14																																																				
SO 20 - Účelová komunikace C110																																																				
Real. PSZ–I.et. v k.ú. Paseka u Šternb.																																																				

ukončení stavebních prací: 1.10.2018

ukončení výsadby zeleně:
31.10.2018

Ing. Radek Pospíšil
jednatel společnosti SPH stavby s.r.o.