

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1521-2017-508101 ze dne 28. 11. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Kateřina Trubačová – odborný rada, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
<b>Adresa:</b>	Pražská 765, 440 01 Louny
<b>Telefon:</b>	727 957 237
<b>E-mail :</b>	k.trubacova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GRID, a.s.
<b>Sídlo:</b>	Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zdeněk Štefka, předseda představenstva
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zdeněk Štefka Pavel Kugler
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	ftejbx5
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	61251437
<b>DIČ:</b>	CZ61251437
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1521/2017/508101 na Komplexní pozemkové úpravy v části k. ú. Konětopy u Pnětluk a částí k. ú. Markvarec u Hřivic, Hřivice a Solopysky u Loun (dále jen „dodatek“).**

## **Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy**

- 1.1. Úprava termínu přípravných prací bodu 3.4.3. (Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice) rozdělením prací do dvou etap pro potřebu řešení změny katastrální hranice mezi k. ú. Konětopy u Pnětluk a Solopysky u Loun až v rámci etapy vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, z důvodu snadnějšího vyrovnání výměr mezi těmito katastry
- 1.2. V návaznosti na výše uvedené se v příloze č. 1 upravují položky výkazu činností:
  - Položka 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, v rozsahu 12 MJ, jednotkovou cenou 1000 Kč/MJ, cenou bez DPH celkem 12 000 Kč a termínem předání 30. 6. 2018, se rozděluje na položky:
    - 3.4.3.1. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice mezi k. ú. Konětopy u Pnětluk, Hřivice a Markvarec u Hřivic, v rozsahu 10 MJ, cena bez DPH celkem 10 000 Kč a termín předání 30. 6. 2018.
    - 3.4.3.2. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice mezi k. ú. Konětopy u Pnětluk a Solopysky u Loun, v rozsahu 2 MJ, cena bez DPH celkem 2 000 Kč a termín předání 30. 9. 2020.
  - U hlavního celku Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) se upravuje termín z 30. 9. 2019 na termín 30. 9. 2020.

Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo se nemění.

- 1.3. Změna zástupce objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 01.02.2018. Ing. Pavla Pojera nahrazuje pan PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 1521-2017-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v části k. ú. Konětopy u Pnětluk a částí k. ú. Markvarec u Hřivice, Hřivice a Solopysky u Loun“.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne .....

V Plzni dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

\_\_\_\_\_  
Pavel Kugler  
člen představenstva  
GRID, a.s.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností