



Příloha č. 5 -Harmonogram plnění

Část díla	Doba plnění / Fakturace	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí části díla
Zahájení prací	Ihned po podpisu SOD	-	-
1. dílčí plnění	Do 3 měsíců po podpisu SOD Fakturace 10 %	<ul style="list-style-type: none">- Koncept s návrhem technického řešení Projektu (km 1,805 – 10,230)- Dopracování DÚR pro mimoúrovňové křížení ve Velké Chuchli ve variantě „nadjezd“- Zajištění podrobného geotechnického průzkumu pro lokalitu mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli ve variantě „podjezd“	Protokol o předání konceptu P Protokol o předání geotechnického průzkumu pro variantu „podjezd“
2. dílčí plnění	Do 9 měsíců po podpisu SOD Fakturace 10 %	<ul style="list-style-type: none">- Zpracování Projektu (km 1,805–10,230) k připomínkám- Zpracování DUR pro část 9,964-10,230 včetně jejího projednání s odbornými složkami SŽDC a ČD a dotčenými osobami a orgány, zajištění žádosti o zahájení ÚR- Vyhodnocení podrobného geotechnického průzkumu pro lokalitu mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli ve variantě „podjezd“ včetně dopracování DÚR- Veřejnoprávní projednání DÚR pro mimoúrovňové křížení ve Velké Chuchli ve variantě „nadjezd“	Protokol o předání P k připomínkám Podání žádosti o ÚR pro část 9,964-10,230
3. dílčí plnění	Do 14 měsíců od podpisu SOD Fakturace 20 %	<ul style="list-style-type: none">- Dokončení Projektu 1.etapy včetně zpracovaných připomínek a stanoviska projektanta o jejich vypořádání- Zpracování a zajištění veřejnoprávní projednání DÚR pro mimoúrovňové křížení ve Velké Chuchli ve variantě „podjezd“- Vyčlenění příslušné části projektu 1.etapy v rozsahu PD pro účel přeschválení včetně aktualizace záměru projektu	Protokol o předání kompletního (P) včetně podkladů pro přeschválení původní PD
4. dílčí plnění	Do 17 měsíců od podpisu SOD Fakturace 10 %	<ul style="list-style-type: none">- Podání žádosti o zahájení ÚR pro objednatel vybranou variantu resp. projednatelnou variantu mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli (2.etapa)- aktualizace záměru projektu	Podání žádosti o zahájení UR na vybranou variantu mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli



5. dílčí plnění	Do 20 měsíců po podpisu SOD Fakturace 20 %	<ul style="list-style-type: none">- Majetkoprávní projednání stavby v rozsahu 1.etapy (km 1,805–10,230)- Zpracování zadávací dokumentace pro tendr na realizaci stavby dle Vyhl.230 pro 1.etapu- Žádost o stavební povolení v rozsahu 1.etapy- notifikace- dokumentace BOZP	Předávací protokol o předání majetkoprávní části Vydané ÚR na vybranou variantu mimoúrovňového křížení ve Velké Chuchli Žádost o stavební povolení pro 1.etapu
6. dílčí plnění	Do 2 měsíců od nabytí právní moci UR pro vybranou variantu mimoúrovňového křížení (2.etapa) Fakturace 10 %	<ul style="list-style-type: none">- projekt 2.etapy k připomínkám	předávací protokol k projektu 2.etapy
7. dílčí plnění	Do 6 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí pro vybranou variantu mimoúrovňového křížení (2.etapa) Fakturace 20 %	<ul style="list-style-type: none">- projekt 2.etapy se zpracovanými připomínkami- zadávací dokumentace 2.etapy- majetkoprávní projednání v rozsahu 2.etapy- žádost o stavební povolení v rozsahu 2.etapy	předávací protokol k projektu 2.etapy Žádost o stavební povolení pro 2.etapu
8. dílčí termín	31 měsíců (předpoklad 04/2018 – 11/2020)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 31 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení</u> <u>Díla</u>	předpoklad do 30.11.2020 (v závislosti na zahájení 8. dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)