

Harmonogram stavby "Jednotka NIP a DIOP v budově D2"

Kód položky	Rok		2018																																																			
	Měsíc	Týden	4				6				8				7				8				9				10				11				12																			
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52												
Termín 13.04.2018 - 19.12.2018																																																						
Jednotka NIP a DIOP v budově D2																																																						
Předání staveniště 13.4.2018																																																						
0.1.1_SO 02	SO 02 - 5. NP 13.04. - 13.05.2018																																																					
09	Bourání konstrukcí																																																					
0725	Zdravotnická - demontáže																																																					
03	Svislé a kompletní konstrukce																																																					
0763	Sádkartonové konstrukce																																																					
0.1.4.4.5	Elektromontáže																																																					
06	Úpravy povrchů vnitřní (hrubé podlahy, omítky, výplně otvorů)																																																					
0777	Podlahy a podlahové konstrukce																																																					
0711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																																					
0766	Konstrukce truhlářské																																																					
0771	Podlahy z dlaždic																																																					
0776	Podlahy povlakové																																																					
0781	Obklady keramické																																																					
0783	Nátěry																																																					
0784	Malby																																																					
0 OST2	Montáž bezpečnostních prvků a zařizovacích předmětů																																																					
0.2.4.001002	Montáž nábytku																																																					
Střehování 14.05. - 29.05.2018																																																						
0.1.1_SO 01	SO 01 - 6. NP 29.5. - 19.12.2018																																																					
09	Bourání konstrukcí																																																					
0725	Zdravotnická - demontáže																																																					
03	Svislé a kompletní konstrukce																																																					
0763	Sádkartonové konstrukce																																																					
04	Vodorovné konstrukce																																																					
0.1.4.4.5	Elektromontáže																																																					
0.2.3	Potrubní pošta																																																					
0.1.4.1.3	ZTI + ÚT																																																					
0.2.2	Medicínální plyn																																																					
0.1.4.2	VZT																																																					
0.1.4.6	MaR																																																					
06	Úpravy povrchů vnitřní (hrubé podlahy, omítky, výplně otvorů)																																																					
0777	Podlahy a podlahové konstrukce																																																					
0711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																																					
0713	Izolace tepelné																																																					
0766	Konstrukce truhlářské																																																					
0767	Konstrukce zámečnické																																																					
0771	Podlahy z dlaždic																																																					
0712	Podlahy povlakové																																																					
0781	Obklady keramické																																																					
0783	Nátěry																																																					
0.2.4.001001	Montáž nábytku																																																					
Dokončovací práce																																																						
Předání stavby investorovi 19.12.2018																																																						