

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2017/2730/OM/069/04

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 17-2018

## DODATEK Č. 4

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Objednatel

Sídlo:  
zastoupení:  
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
Telefon/fax, E – mail:  
IČ:  
DIČ:  
Banka:  
č. účtu:  
*(dále jen objednatel)*

Statutární město Brno  
městská část Brno-sever  
601 47 Brno, Bratislavská 70  
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever  
Ing. Kateřina Kalinová, místostarostka MČ Brno-sever  
Ing. Petr Rizner, vedoucí ORI  
██  
44992785  
CZ44992785  
██  
██

### Zhotovitel

Zapsán v obchodním rejstříku:  
sídlo:  
zastoupení:  
  
oprávněn k jednání ve věcech smluvních  
ve věcech technických:  
tel, fax, e-mail:  
IČ:  
DIČ:  
Banka:  
č. účtu:  
*(dále jen zhotovitel)*

ING-CZECH s.r.o.  
U KS v Brně vložka C 59836  
Lidická 718/77, 602 00 Brno  
Ing. Peter Flimmel, jednatel  
Mgr. Tomáš Vomela, jednatel  
Ing. Peter Flimmel, jednatel  
Ing. Roman Kulíšek  
██  
28303474  
CZ 28303474  
██  
██

1. Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo v následujícím článku:

### III.

#### Doba plnění

- 3.1 Dokončení díla se prodlužuje do 31.5.2018 z důvodu úpravy vedení NN na náklady vlastníka společnosti E.ON Distribuce, a.s., a výměny stávajících rozvaděčů za nové. Tento požadavek nebyl řešen přeložkou vzhledem k tomu, že by se stavba mohla realizovat až za 14 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo na náklady objednatele. Po naplánování termínu realizace a zadání odstávky s omezením odběratelů do systému minimálně 25 dnů před uskutečněním prací, bude realizace tohoto předmětu plnění společností E.ON Distribuce, a.s., provedena dne 30. 04. 2018.

2. Všechna ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany po řádném přečtení dodatku této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku č. 4 smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo podepisují.

Podpisem tohoto Dodatku č. 4 smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv.

Tento Dodatek č. 4 byl schválen na 7/74. schůzi Rady městské části Brno-sever, konané dne 18. 04. 2018.

V Brně dne.....19.4.2018.....

v .....Brně..... dne .....20.4.2018.....

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER  
místostarostka  
Bratislavská 70, 601 47 BRNO

.....  
Za objednatele:  
Ing. Kateřina Kalinová  
místostarostka MČ Brno-sever

ING-CZECH s.r.o.      ING-CZECH  
stavěcí společnost  
příkop 77, 602 00 Brno

.....  
Oprávněná osoba za zhotovitele:  
Ing. Peter Flimmel  
jednatel společnosti ING-CZECH s.r.o.