

Příloha č. 2 Harmonogram projektu/ prací

Přestupní terminál Český Krumlov

V Českém Krumlově, dne

V Českých Budějovicích, dne 4.4.2018

Ing. Miroslav Reitinger, jednatel

Ing. Pavel Klas, prokurista



Ing. David Šindelář, jednatel

Ing. Lukáš Příbyl, prokurista



Mgr. Bc. Antonín Krák, jednatel

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(37)



PŘEZKOUMAL:



Václav Beran

Přestupní terminál Český Krumlov

zadavatel: Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o.

2018

	2018																																															
	IV				V				VI				VII				VIII				IX				X				XI																			
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48													
SO.00	Ostatní náklady																																															
SO.01.02	Plocha autobusového nádraží - komunikace, chodníky, zpevněné plochy																																															
SO.03	Příprava uzemí																																															
SO.04	Nástupní plošina																																															
SO.05.A	Opěrná obruba z přelva dílců "A"																																															
SO.05.B	Opěrná stěna "B", stěny nájezdové rampy "R1"																																															
SO.05.D	Opěrná stěna "D"																																															
SO.05.E	Opěrná stěna "E"																																															
SO.05.F	Opěrná stěna "F"																																															
SO.05.G	Opěrná stěna "G"																																															
SO.05.R	Stěny nájezdové rampy "R"																																															
SO.05.S1	Schodiště "S1" u opěrné stěny "B"																																															
SO.05.V	Opěrná stěna "V"																																															
SO.06	Oprava stávající komunikace pro pěší																																															
SO.07	Oprava plochy - stanoviště Taxi																																															
SO.07.T	Opěrná stěna "T"																																															
SO.07.W	Opěrná stěna "W"																																															
SO.20	Dešťová kanalizace - přeložka																																															
SO.21	Dešťová kanalizace v Nemocniční - přeložka																																															
SO.22.1	Odlučovač ropných látek																																															
SO.22.2	Dešťová kanalizace - přípojka a areálový rozvod																																															
SO.23	Společná kanalizace - přípojka																																															
SO.24	Společná kanalizace - přeložka																																															
SO.25	Nádrž na užitkovou vodu																																															
SO.26	Vodovod - přípojka a areálový rozvod																																															
SO.40	Přeložka kabelů NN - (zařízení E:ON)																																															
SO.41	Ochrana stávajících kabelů NN, VN, VO, SLP																																															
SO.42.1	Areálové rozvody NN CCTV SK - Trubkování pro OA																																															
SO.42.2	Areálové rozvody NN CCTV SK - Trubkování pro																																															
SO.42.3	Areálové rozvody NN CCTV SK - SK, CCTV																																															
SO.42.4	Areálové rozvody NN CCTV SK - NN																																															
SO.43	Veřejné osvětlení, osvětlení přechodů a přeložky stozáru VO																																															
SO.50	Telefonní kabel - přeložka																																															
SO.60	Drobná architektura, přístřešky																																															
SO.61	Sazbové úpravy, zavazovací systém																																															