



MC22P001XNFZ

SD 00021/2018

Dodatek č. 2

smlouvy příkazní č. 22/2017 PP-1 ze dne 16.2.2017 na zajištění výkonu technického dozoru stavby „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“

1. Městská část Praha 22

se sídlem: Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114
IČ: 00240915
DIČ: CZ00240915 (je plátcem DPH)
zastoupená: Ing. Petrem Semeniukem, radním pro investice
a infrastrukturu MČ, na základě plné moci
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
č. účtu: [REDACTED]
kontaktní osoby: Ing. Petr Semeniuk, radní pro investice a infrastrukturu
MČ

na straně jedné jako příkazce (dále jen „příkazce“)

a

2. KD Beta, a.s.

se sídlem: Hanusova 31/935, 140 00 Praha 4
IČ: 25676792
DIČ: CZ25676792 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Miroslav Buřič, předseda představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B,
vložka 5431
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: [REDACTED]
kontaktní odpovědné osoby: Ing. Miroslav Buřič, předseda představenstva
tel. č.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“)

(příkazce a příkazník dále společně také jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají, na základě usnesení 80. zasedání RMČ konaného dne 4.4.2018 pod bodem 9, k výše uvedené příkazní smlouvě tento dodatek č. 2, kterým upravují nebo doplňují její znění takto:

VI. Odměna

/1/ Odměna za výkony odborného technického dozoru v rozsahu uvedeném v čl. VI odst. 1 této smlouvy byla sjednána za výkon technického dozoru po dobu 9 měsíců, jak bylo příkazcem uvedeno ve výzvě pro podání nabídek ze dne 16.12.2016.

/2/ Tímto dodatkem se sjednává navýšení výše uvedené odměny o částku, která bude náležet za období přesahující původně sjednanou dobu činnosti 9 měsíců, představující přiměřené navýšení za skutečnou dobu do doby ukončení smlouvy a to v poměru s původně sjednanou cenou, tj. o 117.000,-Kč (bez DPH) za každý následující měsíc alikvotní částkou za další dobu.

/3/ Odměna předmětu smlouvy včetně daně z přidané hodnoty bude nadále fakturována obdobně jako sjednaná odměna v čl. VI. příkazní smlouvy a bude jako celková odměna činnosti odborného technického dozoru vyúčtována konečnou fakturou příkazníka, kterou je oprávněn zaslat příkazci do 10 dnů po ukončení příkazní smlouvy.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 2

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené příkazní smlouvy ve znění dodatku č. 1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží příkazce a 1 příkazník.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.


V Praze dne

18.4.2018

V Praze dne

18.4.2018

za Příkazce



Ing. Petr Semeniuk
radní pro investice a infrastrukturu MČ

za Příkazníka



Ing. Miroslav Buřič
předseda představenstva



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Ing. Martin Turnovský

Vaše značka :

Naše značka :
P22

V Praze – Uhřetěvsi :
4. dubna 2018

PLNÁ MOC

V souladu s usnesením 80. Rady MČ Praha 22 ze dne 4.4.2018 zplnomocňuji touto plnou mocí pana **Ing. Petra Semeniuka - radního pro investice a infrastrukturu městské části Praha 22** kompletním vedením stavby „ Navýšení kapacity ZŠ U Obory „ včetně podepisování všech smluv a jejich dodatků týkajících se této stavby.

Zmocnitel, který plnou moc uděluje:
Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22



Zmocněnec, který plnou moc přijímá:
Ing. Petr Semeniuk, radní – investice a infrastruktura MČ Praha 22

