

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo ze dne 16. 1. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 3. 2018, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Panská 1700/23, Ústí nad Labem, PSČ 400 01
zastoupený: Bc. Martinou Žirovnickou, ředitelkou
IČ: 71238301
DIČ: CZ71238301
bankovní spojení: Komerční banka číslo účtu
email: mestske.sluzby@msul.cz
tel.: 475 200 934

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. EkviTech s.r.o.

Se sídlem: Telnice 36, 403 38
Zastoupený: na základě plné moci Petrem Matouchem
IČ: 063 42 779
DIČ: CZ06342779
Bankovní spojení: Fio Banka, a.s., číslo účtu
Email:
Telefon:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

Čl. 1.

Smluvní strany uzavřely dne 16. 1. 2018 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 3. 2018, jejímž předmětem je závazek zhotovitele splnění zadání Veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce vytápění v objektu Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem“. Předmětem dodatku č. 2 je změna rozsahu díla na základě požadavku objednatele na provedení dodatečných prací (více prací).

Tímto dodatkem se zároveň upravují některá ustanovení smlouvy.

Čl. 2.

Na základě objednatelem vzneseného požadavku na úpravu rozsahu prací (odstranění stávajícího nátěru, drobných oprav, penetrace a provedení nového nátěru za otopnými tělesy) ve smyslu čl. 1 tohoto dodatku dochází k navýšení celkové ceny díla, která byla sjednána ve smlouvě o dílo a to o částku 12.140,00 Kč bez DPH, z toho vícepráce činí částku 12.140,00 Kč bez DPH.

Čl. V, odst. 1, smlouvy o dílo se nahrazuje a nově zní:

1. Cena díla je stanovena ve výši: 577.140,00 Kč bez DPH
DPH 121.199,40 Kč

Cena díla celkem ve výši 698.339,40 Kč vč. DPH

(slovy: Šestsetdevadesátosmtisíctřistatřicetdevět korun českých čtyřicet haléřů) včetně DPH

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

.....
Bc. Martina Žirovnická, ředitelka
Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

.....
Petr Matouch, na základě plné moci
EkviTech s.r.o.