

Statutární město Ostrava
MěO Mariánské Hory a Hulváky

Ing. Jaromír Škopek

Parkování ul. Korunní, Ostrava – Mariánské Hory

Zhotovení projektové dokumentace

Naše projektová organizace Vám nabízí na základě Vaší výzvy zhotovení projektové dokumentace na výše uvedenou stavbu.

Rozsah zakázky je dán zpracovaným investičním záměrem, vybraná varianta č.2 – 31 parkovacích míst.

Součástí nabídky je zajištění hydrogeologického průzkumu, dendrologického průzkumu, dokumentace pro územní rozhodnutí, inženýrská činnost, zajištění správního rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost, zajištění správního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení, dokumentace pro provedení stavby.

Cena je stanovena z odhadovaných investičních nákladů, dle sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností - UNIKA 2017 s přihlédnutím k regionální zakázce.

Nabídková cena:

PD pro územní rozhodnutí (DUR)

- vstupní podklady (hydrogeologický průzkum, dendrologický průzkum, průběhy IS)
- projektová dokumentace dle vyhl.č. 405/2017 Sb.
- inženýrská činnost - konzultace se zadavatelem
 - vyjádření správců inženýrských sítí a DOSS
 - zajištění územního rozhodnutí
- 2 paré projektové dokumentace, CD

Předpokládaný termín plnění

- | | |
|----------------------|----------|
| - Vstupní podklady | 6 týdnů |
| - Návrh PD – DUR | 3 týdny |
| - Inženýrská činnost | 5 týdnů |
| - Správní řízení | 14 týdnů |
| - Nabytí právní moci | 5 týdnů |

74 500,- Kč + DPH

PD pro stavební povolení (DSP)

- projektová dokumentace dle vyhl. č.146/2008 Sb. příl. č.8
- inženýrská činnost - konzultace se zadavatelem
 - vyjádření správců inženýrských sítí a DOSS
 - zajištění stavebního povolení
- 2 paré projektové dokumentace, CD

Předpokládaný termín plnění od vydání pravomocného DUR

- Návrh PD – DSP 5 týdnů
- Inženýrská činnost 5 týdnů
- Správní řízení 9 týdnů
- Nabytí právní moci 5 týdnů

48 500,- Kč + DPH

PD pro výběr zadavatele, pro provádění stavby - DPS

- projektová dokumentace dle vyhl. č.146/2008 Sb. příl. č.9 včetně rozpočtů
- 4 paré projektové dokumentace, CD

Předpokládaný termín plnění od vydání pravomocného SP

- Návrh PD – DPS 3 týdny

26 000,- Kč + DPH

Občasný autorský dohled

Hodinová sazba 500,- Kč + DPH, předpoklad 20 hod - 10 000,- Kč + DPH

Hezký den přeje

Ing. Lenka Ščupáková
jednatelka společnosti

V Ostravě 19.března 2018