

# RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

č. smlouvy zhotovitele: .....  
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-1341/2018**

---

## Čl. I.

### Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava

**Adresa pro doručování korespondence:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

#### 1.2. Zhotovitel :

**Trat'ová strojní společnost, a.s.**

Sídlo: Na Valše 676/18, Přívoz , 702 00 Ostrava

IČO: 049 46 685

DIČ: CZ049 46 685

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10803

Zastoupení: Ing. Ivana Dlabajová, ředitelka odboru obchodního, v plné moci

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech technických:

ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba)

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto  
**rámcovou smlouvu o dílo** (dále také jen „*rámcová smlouva*“),

kteřá se řídí českým právem, zejména potom občanským zákoníkem, Obchodními podmínkami na realizaci staveb drah Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „*obchodní podmínky*“) a na obchodní podmínky navazujícími Technickými podmínkami na realizaci staveb a údržby drah (Oblastní ředitelství Ostrava), v platném znění.

## **Čl. II. Výchozí podklady a údaje**

- 2.1. Název díla: **„Oprava geometrické polohy koleje“**
- 2.2. Místo provedení díla: obvod Oblastního ředitelství Ostrava
- 2.3. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
  - a) Zadávací podmínky.
  - b) Nabídka zhotovitele doručena dne 03.04.2018 (dále jen „*nabídka zhotovitele*“).
  - c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „*TKP*“).
  - d) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb státních drah, Technických podmínkách na realizaci stavby a Technických specifikacích, platných ke dni podpisu této rámcové smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel podpisem této rámcové smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Technických podmínek uvedených v TKP a zadávací dokumentace na realizaci stavby bez výhrad souhlasí.
- 2.5. V případě, že zadávací dokumentace stanovuje technické kvalitativní podmínky odchylně od TKP, platí ustanovení zadávací dokumentace.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětných činností (díla a jeho součástí), i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této rámcové smlouvě.
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této rámcové smlouvě a jejich přílohách mu byly předány před podpisem této rámcové smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

## **Čl. III. Předmět smlouvy**

- 3.1. Předmětem této rámcové smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele následující činnosti: úpravu směrového a výškového uspořádání kolejí a výhybek, doplnění kolejového lože s úpravou do předepsaného profilu, a to dle jednotlivých dílčích smluv o dílo (oboustranně podepsaných objednávek, jak je dále specifikováno v čl. VI. této rámcové smlouvy), odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě, ve sjednané době, v rozsahu nabídky zhotovitele (dále také jen „*dílo*“), a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve smyslu čl. IV. této rámcové smlouvy
- 3.2. Zhotovitel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto rámcovou smlouvou uzavírat s objednatelem dílčí smlouvy o dílo. Není-li dále uvedeno jinak, návrhem dílčí smlouvy o dílo bude objednávka objednatele. Předmět dílčích smluv o dílo je rámcově specifikován v odst. 3.3. tohoto článku rámcové smlouvy. Způsob uzavírání dílčích smluv o dílo je uveden v čl. VI. této rámcové smlouvy. Tato rámcová smlouva upravuje rámcové podmínky, kterými se bude řídit smluvní vztah vzniklý na základě dílčích smluv o dílo. Smluvní podmínky uvedené v této rámcové smlouvě se stávají součástí každé z dílčích smluv o dílo. V případě vnitřního rozporu této rámcové smlouvy a dílčí smlouvy o dílo, který nebude možné odstranit souladným výkladem obou smluv, bude rozhodující úprava sjednaná v dílčí smlouvě o dílo.

- 3.2. Rámcová specifikace hlavních oblastí činnosti zhotovitele, jež bude pro objednatele vykonávat na základě dílčích smluv o dílo:
- úprava směrového a výškového uspořádání kolejí
  - úprava směrového a výškového uspořádání výhybek
  - doplnění kolejového lože s úpravou do předepsaného profilu
  - dynamická stabilizace koleje
  - doplňkové práce – demontáž a montáž ukolejnění, MIB, přejezdových konstrukcí
  - měření PPK kontinuální geodetickou metodou pro navádění ASP

#### **Čl. IV. Cena za dílo**

- 4.1. Cena za dílo v rozsahu článku III. této rámcové smlouvy je stanovena na základě dohody a je chápána jako cena smluvní ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dána jednotkovými cenami rozpočtu podle nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 1 této rámcové smlouvy.

Zhotovitel uvádí, že ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými, nejvýše přípustnými, úměrnými a odpovídajícími plnění, jež se zavázal objednateli na základě této rámcové smlouvy poskytnout.

Celkový maximální a nezaručený finanční objem vyplývající z plnění předmětu rámcové smlouvy je **20 000 000,- Kč bez DPH** (slovy: dvacet miliónů korun českých).

- 4.2. Vzhledem k předmětu díla a jeho zařazení dle Klasifikace produkce CZ-CPA pod kód **42.12.20**, bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a, § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

#### **Čl. V. Doba plnění**

- 5.1. Doba provádění díla dle čl. III. této rámcové smlouvy bude stanovena v dílčích smlouvách o dílo (objednávkách). Při stanovení jednotlivých termínů provedení díla na základě dílčích smluv o dílo bude vždy přihlédnuto k provozním možnostem výluk zařízení objednatele.

#### **Čl. VI. Způsob zadávání činností – uzavírání dílčích smluv o dílo**

- 6.1. Není-li uvedeno jinak, pověřený zaměstnanec objednatele bude předávat zhotoviteli objednávky pro veškeré činnosti dle této rámcové smlouvy ve formě číslované objednávky. Objedávka bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména popis požadovaných činností, dohodnutý rozsah pracovních hodin (pokud lze určit předem) a termíny zahájení a dokončení požadovaných činností. Objedávka bude řádně podepsaná objednatelem a zhotovitelem před zahájením provádění činností. Podpisem objednávky dojde k uzavření dílčí smlouvy o dílo s tím, že podmínky plnění uvedené v této rámcové smlouvě se stanou součástí každé dílčí smlouvy o dílo, nebude-li v ní uvedeno jinak. Zaslání dílčích smluv o dílo (objednávek) objednatelem a následně jejich potvrzení zhotovitelem je možno provést e-mailem. Zhotovitel se zavazuje dílčí smlouvu o dílo uzavřít (podepsat a tím potvrdit objednávku), pokud její návrh nebude odporovat podmínkám stanoveným touto rámcovou smlouvou. V případě, že návrh dílčí smlouvy o dílo (objedávky) bude těmto podmínkám odporovat, je na zvážení zhotovitele, zda takovou dílčí smlouvu o dílo uzavře.
- 6.2. V případě provozní poruchy budou činnosti prováděny na základě ústní objednávky – telefonické výzvy objednatele. Do zahájení prací bude zhotoviteli předána objednatelem písemná objednávka, kterou zhotovitel bezprostředně po jejím převzetí potvrdí.

6.3. Zaměstnanci oprávnění sjednávat dílčí smlouvy o dílo dle této rámcové smlouvy jsou stanoveni takto:

a) Objednatel pověřuje k jednání (vystavování objednávek) se zhotovitelem tyto své zaměstnance:

b) Zhotovitel pověřuje k jednání s objednatelem tyto své zaměstnance:

Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně změnit osoby, které pověřila jednáním svým jménem. Takovou změnu je povinna oznámit druhé smluvní straně písemně.

## **Čl. VII.**

### **Způsob provedení díla, předání a převzetí provedeného díla**

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto rámcovou smlouvou, vč. jejích součástí a příloh.

7.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu známy veškeré kvalitativní a jiné podmínky nutné k realizaci díla.

7.3. Zhotovitel provede dílo osobně, anebo jej nechá provést pod svým osobním vedením. Tím nejsou dotčena ustanovení bodu 7.4. tohoto článku smlouvy a článku 6 obchodních podmínek o účasti podzhotovitelů na realizaci díla.

7.4. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je oprávněn zajistit třetí osobou, jakožto svým podzhotovitelem. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za činnost a dodávky podzhotovitele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytované záruky a nároků z nich plynoucích.

7.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení dílčí smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy o dílo. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, je objednatel rovněž oprávněn, aniž by se dostal do prodlení s plněním svých závazků, pozastavit veškeré platby zhotoviteli, tj. nehradit splatné pohledávky zhotovitele, a to až do doby zjednání nápravy.

7.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením (úplným dokončením, bez vad a nedodělků) a protokolárním předáním předmětu díla objednateli v místě provádění díla. Předáním předmětu díla se rozumí písemné předání díla a staveniště zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem. Předání a převzetí díla bude potvrzeno zápisem ve stavebním deníku, podepsaném oprávněnými zástupci smluvních stran, a dále v tzv. zjišťovacím protokolu.

7.7. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele tři dny před tímto jeho předáním a převzetím v místě plnění. Objednatel je povinen se na toto předání díla dostavit. Objednatel je povinen dílo řádně prohlédnout nebo zabezpečit prohlídku díla jinou odpovědnou osobou.

- 7.8. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíše smluvní strany tzv. zjišťovací protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda dílo resp. jeho dílčí části, přejímá. V případě nepřevzetí uvede objednatel důvod. Objednatel není povinen dílo resp. jeho dílčí části, převzít, jestliže dílo vykazuje vady či nedodělky; jedná-li se však o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla. Při zjištění vad a nedodělků je objednatel povinen tyto uvést ve stavebním deníku a zjišťovacím protokolu. Součástí zjišťovacího protokolu bude dohoda o způsobu odstranění vad a nedodělků s určením termínů; pokud nebude termín pro odstranění vad či nedodělků stanoven, pak bez zbytečného odkladu.
- 7.9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle. Nebezpečí škody na díle nebo jeho části přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu zjišťovacího protokolu.
- 7.10. Zaměstnanci zhotovitele, resp. třetí osoby, které jsou ve smluvním vztahu se zhotovitelem, v rámci výkonu činnosti, která je předmětem této smlouvy, jsou povinni dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů či aplikace jiných omamných a psychotropních látek (společně též jako „návykové látky“) při provádění díla a zákaz nastupovat pod jejich vlivem na pracovní směnu. Objednatel je oprávněn, prostřednictvím svého technického dozoru uvedeného v záhlaví této smlouvy, provádět u všech osob, které zhotovitel používá k provádění díla kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
- 7.10.1. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem.
- 7.10.2. Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek.
- 7.10.3. Kontrola bude prováděna dle příslušných ustanovení platné směrnice objednatele č. 120, která upravuje dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, s jejímž zněním byl zhotovitel seznámen.
- 7.10.4. V případě pozitivního výsledku zajistí oprávněný zaměstnanec objednatele, zaměstnanec objednatele ustanovený ve smlouvě jako kontaktní osoba ve věcech smluvních a odpovědný zástupce zhotovitele, aby takový zaměstnanec nebyl dále připuštěn k výkonu práce a pracoviště opustil. Dále dojde u takové osoby k odebrání „Průkazu ke vstupu do objektů a provozované dopravní cesty SŽDC“
- 7.10.5. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel.
- 7.10.6. V případě, že se zaměstnanec zhotovitele příp. osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u tohoto zaměstnance či této osoby dosaženo pozitivního výsledku kontroly, jedná se o porušení této smlouvy a smluvní strany sjednávají pro případ takového porušení smluvní pokutu až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

## **Čl. VIII. Platební podmínky**

- 8.1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku v souladu s touto rámcovou smlouvou, na základě řádného předání a převzetí provedeného díla objednatelem.
- 8.2. Podkladem pro fakturaci ceny díla provedeného na základě dílčích smluv o dílo bude zápis ve stavebním deníku a zjišťovací protokol, potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 8.3. Fakturace bude probíhat formou měsíčních faktur, tj. souhrnných daňových dokladů, vždy k poslednímu dni měsíce.
- 8.4. Faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne uvedeného v bodě 8.3. této rámcové smlouvy.
- 8.5. Faktury s náležitostmi daňového dokladu (zák. č. 235/2004 Sb.), budou vystavovány na objednatele:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město**

a zasílány na korespondenční adresu:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava**

- 8.6. Splatnost faktury je **30** kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude obsahovat náležitosti souhrnného daňového dokladu a číslo rámcové smlouvy přidělené objednatelem a kopii dílčí smlouvy o dílo (objednávky) podepsané oběma smluvními stranami, včetně zjišťovacího protokolu, obsahujícího činnosti provedené ve fakturačním období.
- 8.7. Pokud nebude mít faktura všechny sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit a nedostává se tím do prodlení s platbou. Účinky tohoto odstavce nenastávají, neodešle-li takovou fakturu objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejím doručení.
- 8.8. V případě prodlení s peněžitým plněním, ke kterému bude smluvní strana zavázána dle této rámcové smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude dlužník povinen zaplatit věřiteli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 8.9. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce zhotovitele.
- 8.10. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této rámcové smlouvy a dílčích smluv o dílo uzavřených na základě této rámcové smlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele.

## **Čl. IX.**

### **Záruka za jakost a odpovědnost za vady**

- 9.1. Vadně provedené dílo resp. jeho dílčí části, není objednatel povinen převzít.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost. Na provedené práce v trvání 12 měsíců a 24 měsíců na materiál nový a nově pořízené díly.
- 9.3. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka na jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. V ostatním se postupuje dle čl. 12 obchodních podmínek.
- 9.4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí kompletního předmětu plnění (z dílčí smlouvy o dílo) objednatelem.
- 9.5. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé násilnými zásahy při provozu, na běžné opotřebení provozem a na vady vzniklé poškozením z důvodu vyšší moci.
- 9.6. V případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka za jakost, se zhotovitel zavazuje zahájit práce na odstranění těchto vad:
  - 9.6.1. bezplatně odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vad v termínu podle této

rámcové smlouvy, je objednatel oprávněn sám tyto vady odstranit, a to na náklady zhotovitele.

9.6.2. do 48 hodin ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele u vad, které by přímo ohrozily bezpečnost a provoz (užívání) díla.

9.6.3. Uplatněním tohoto ujednání není dotčeno ujednání v čl. VII. bodu 7.8.

## **Čl. X.**

### **Smluvní pokuty a náhrada škody**

10.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění bude zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli sankce, které mu v případě porušení jeho povinností, jako provozovatele, budou účtovány dopravcem.

10.3. Další případy zajištění závazků smluvní pokutou jsou uvedeny v čl. 13 obchodních podmínek.

10.4. Smluvní pokuty sjednané touto rámcovou smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

10.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

10.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody i ekologické na majetku objednatele a na majetku třetích osob, které případně způsobí svou činností při provádění díla. V dalším se postupuje podle čl. 10 obchodních podmínek.

## **Čl. XI.**

### **Součinnost objednatele**

11.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k tomu, aby bylo dílo provedeno.

11.2. Objednatel umožní:

11.2.1. vstup zaměstnanců zhotovitele na místo provádění díla u objednatele.

11.2.2. předání bezpečného pracoviště z hlediska BOZP.

## **Čl. XII.**

### **Ostatní ujednání**

12.1. Objednatel provádí občasný technický dozor.

12.2. Objednatel zajistí předání seznamu bezpečnostních rizik před zahájením provádění díla.

12.3. Povinnosti zhotovitele:

12.3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo při dodržení „Základních podmínek pro činnost zhotovitelů při plnění stavebních, montážních a dalších prací nebo služeb na základě smluvních závazků vůči Správě železniční dopravní cesty, státní organizace – OŘ Ostrava na pozemcích a v objektech v obvodu působnosti objednatele“, dále jen základní podmínky pro činnost zhotovitelů, stanovené a vydané objednatelem jako Opatření ředitele Oblastního ředitelství Ostrava č. 21/2015. Tyto jsou přílohou zadávací dokumentace.

12.3.2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník (typ pro SŽDC, s.o., který si zhotovitel zajistí u TÚDC, nebo si zajistí jeho vytištění dle předlohy na

webu TÚDC:[http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7\\_SD\\_UdrzbaOPravy\\_Vzor.pdf](http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7_SD_UdrzbaOPravy_Vzor.pdf)), vše v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.

- 12.3.3. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, na vlastní náklady odstraní odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, zabezpečí provedení úklidu po skončení prací. Zhotovitel je původcem odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že nese plnou odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při provádění díla, a to po celou dobu provádění díla, a je povinen dodržovat platné předpisy v oblasti nakládání s odpady a dále v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví.
- 12.3.4. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu a úklid staveniště. Ke dni dokončení díla zhotovitel staveniště vyklidí a předá je protokolárně objednateli.
- 12.3.5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jim k tomu pověřeným osobám, po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou účinnou kontrolu provádění veškerých činností.
- 12.3.6. Zhotovitel se bude při realizaci díla řídit aktuálně platnými právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (ŽP). Za bezpečnost práce vlastních zaměstnanců, stejně jako dalších osob podílejících se na provádění díla, odpovídá zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické a právnické osoby, které se budou podílet na provádění díla, dodržovaly znění předpisu SZDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném znění (zveřejněno na webu objednatele). Zhotovitel se zavazuje před započítím s prováděním díla prokazatelně seznámit s aktuálním zněním tohoto předpisu své zaměstnance a zaměstnance svých podzhotovitelů, kteří se budou podílet na provádění díla.
- 12.3.7. Zhotovitel zajistí řádné proškolení BOZP, PO a ochrany ŽP všech svých zaměstnanců a spolupracujících osob na stavbě a bude toto školení schopen na vyžádání objednatele doložit.
- 12.3.8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s riziky práce v kolejišti.
- 12.3.9. Zhotovitel vybaví své zaměstnance i spolupracující osoby osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s identifikovanými riziky.
- 12.3.10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny před jejich provedením, a to zápisem ve stavebním deníku a telefonicky. Pokud se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. O prověření zakrývajících nebo nepřístupných prací bude pořízen protokol. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto konstrukcí, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele, za předpokladu, že dodatečnou kontrolou bude zjištěno, že práce byly řádně provedeny.
- 12.3.11. Vyjádření o existenci inženýrských sítí zajistí objednatel. Vytýčení zajistí zhotovitel.
- 12.3.12. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jim k tomu pověřeným osobám, po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou účinnou kontrolu provádění veškerých prací.
- 12.3.13. Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat silniční motorová vozidla mimo průjezdný průřez kolejí a o nutnosti dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci v blízkosti průjezdného průřezu kolejí na dráze. Plocha k odstavení vozidel bude určena při předání staveniště.
- 12.3.14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku.
- 12.3.15. Porušení smluvní povinnosti zakládá odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu. V ostatním se postupuje podle platné právní úpravy odpovědnosti za škodu.



- 12.3.16. Zhotovitel je povinen si zajistit vlastními prostředky dopravu materiálu do místa provádění díla. V případě, že toto není schopen zajistit vlastními kapacitami, je možno si tuto činnost zajistit za úplatu u objednatele formou objednávky, přičemž provedené výkony budou objednatelem fakturovány dle jeho aktuálního ceníku.
- 12.3.17. Zhotovitel zavazuje provést dílo při dodržení ČSN 73 6360-2 „Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1 a 2“, Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah, služební rukověti SŽDC SR 2/1 (S).
- 12.3.18. Zhotovitel odpovídá za požární bezpečnost při provádění prací dle Směrnice ředitele OŘ 17/2012 – Organizační zajištění svařečských prací u OŘ Ostrava v návaznosti na Směrnici SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, v platném znění.
- 12.3.19. Zhotovitel se zavazuje provést dílo při dodržení platných předpisů SŽDC a technologických postupů navařování a broušení výhybek, schválených SŽDC.

### **Čl. XIII. Pojištění zhotovitele**

- 13.1. Po celou dobu trvání závazků dle této rámcové smlouvy včetně záruční doby, bude zhotovitel povinen se na své vlastní náklady pojistit – tj. mít uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu (z provozní činnosti) na majetku a zdraví třetích osob. Pojištění bude sjednáno s limitem plnění nejméně ve výši 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat deklarované pojištění odpovědnosti za škodu způsobené objednateli po celou dobu trvání jeho odpovědnosti za vady díla.
- 13.2. Pro případ, že se v České republice změní podmínky nebo právní předpisy týkající se odpovědnosti, bude zhotovitel udržovat takové pojistné částky, případně rozšíří rozsah krytí takovým způsobem, jaký může objednatel v dané době odůvodněně požadovat.

### **Čl. XIV. Závěrečná ustanovení**

- 14.1. Právní vztahy vyplývající z této rámcové smlouvy se řídí výhradně právem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory z této smlouvy řeší soudy České republiky.
- 14.2. Tato smlouva se uzavírá jako smlouva rámcová o postupném dílčím plnění na základě jednotlivých objednávek, tj. dílčích smluv o dílo. Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv. Rámcová smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem včetně obchodních podmínek ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy.

Rámcová smlouva se uzavírá **na dobu určitou do 30.04.2019.**

- 14.3. Rámcovou smlouvu lze písemně vypovědět před uplynutím doby jejího trvání bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je měsíční a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Uplynutím výpovědní lhůty bude ukončena rámcová smlouva, nikoli však dílčí smlouvy o dílo, dle kterých nebylo do okamžiku uplynutí výpovědní lhůty zcela splněno nebo, u kterých ke dni uplynutí výpovědní lhůty ještě zcela nevypršela záruční doba.
- 14.4. Ustanovení rámcové smlouvy zůstávají nedílnou součástí dílčích smluv o dílo uzavřených před uplynutím doby jejího trvání nebo před uplynutím výpovědní lhůty, není-li v rámcové smlouvě výslovně uvedeno jinak.
- 14.5. Jakékoliv změny či ujednání týkající se rámcové smlouvy mohou smluvní strany provádět pouze po vzájemné dohodě, formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Jiné

písemnosti obsahující projevy stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou změnami ani doplňky této rámcové smlouvy. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že tuto rámcovou smlouvu není možné dodatečně měnit ústní formou.

V případě požadavku zhotovitele na změnu identifikačních údajů, včetně bankovního spojení, uvedených v záhlaví rámcové smlouvy, je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele (osobu pověřenou k zastoupení ve věcech technických), který mu v souladu s vnitřním předpisem objednatele poskytne vzor žádosti, kterou je nutné doručit objednateli prostřednictvím datové schránky (u právnické osoby) nebo poštou/osobně s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za zhotovitele (v případě fyzických osob, které nemají povinně zřízenou datovou schránku).

- 14.6. Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto rámcovou smlouvou za zavedenou obchodní zvyklost mezi smluvními stranami.
- 14.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy.
- 14.8. Obě smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články jsou dostatečné z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.
- 14.9. Rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom paré obdrží každá smluvní strana.
- 14.10 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

**Přílohy:** č.1: Formulář pro sestavení nabídky zhotovitele spolu s výkazem výměr (rozpočet), který tvoří součást nabídky zhotovitele

V případě rozporu smlouvy s obsahem jejích příloh nebo dokumentů uvedených v této smlouvě má vždy přednost ustanovení této smlouvy.

V Ostravě dne: 20.4.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

.....  
**Ing. Ivana DLABAJOVÁ**  
ředitelka odboru obchodního



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00 OSTRAVA

## F o r m u l á ř pro sestavení nabídky

Obchodní firma, sídlo dodavatele

Traťová strojní společnost, a.s.

IČO: 049 46 685

DIČ: CZ049 46 685

Bankovní spojení:

Telefon: 596 172 211

Fax: 596 172 271

E-mail:

Adresa zadávacího místa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Nabídka na dodávku stavby: **„Oprava geometrické polohy koleje“**

Místo: Ostrava

Datum: 3.4.2018

### N a b í d k a

1. Po prostudování předaných zadávacích podkladů:

- Výzva k podání nabídky
- Technická zpráva
- Formulář pro sestavení nabídky
- Výkaz výměr
- Čestné prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti
- Návrh smlouvy o dílo
- Obchodní podmínky na realizaci staveb drah (SZDC, s.o.)
- Technické podmínky na realizaci staveb drah (SZDC, s.o.- OŘ Ostrava ),
- Pokyn generálního ředitele č. 17/2013 - Hospodárné využívání výlukových časů při opravných a údržbových pracích na železničních drahách ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
- Základní podmínky pro činnost dodavatelů – Opatření ředitele Oblastního ředitelství Ostrava č. 21/2015
- Směrnice č. 120 – „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek

kteří uznáváme pro smluvní vztah za závazné a na základě nichž jsme vytvořili cenu, nabízíme realizaci stavby ” **Oprava geometrické polohy koleje**“ za tuto nabídkovou cenu zpracovanou dle výkazů výměr (příloha č. 1 nabídky):

**Celková nabídková cena bez DPH : 19 981 200,- Kč**

2. Dílo provedeme v rozsahu, který je stanoven zadávacími podklady (viz. bod číslo 1). Souhlasíme s tím, že tato nabídka a zadávací podklady jsou závazným podkladem pro uzavření smlouvy o dílo.
3. Termín plnění nabízíme v souladu s Vaším požadavkem takto:  
Zahájení stavby: po nabytí účinnosti smlouvy  
Ukončení stavby: 30.4.2019
4. Záruční doby na zhotovené dílo nabízíme: v souladu s Obchodními podmínkami SŽDC
5. Nabízíme zadavateli tato zvýhodnění: - - - -
6. Vlastními kapacitami provedeme 100 % díla.
7. Uvádíme jmenovitý seznam a identifikační údaje právnických nebo fyzických osob – podnikatelů, jimž máme v úmyslu zadat k realizaci některou část díla (poddodavatelé). Zároveň uvádíme konkrétní SO a činnosti, které budou tito poddodavatelé zajišťovat. Pozn. Týká se všech poddodavatelů, tj. včetně těch, kterými bude dodavatel prokazovat kvalifikaci a způsobilost (v takovém případě uvést i konkrétní kvalifikaci a způsobilost dle výzvy). Část plnění poddodavatele/ů musí být rovněž doložena výpočtem :

- - - - -

8. Prohlašujeme, že na staveništi **budou / nebudou\*** (*\*nehodící se škrtněte*) působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za zhotovitele stavby se přitom považuje jakákoliv právnická nebo fyzická osoba podílející se na realizaci stavby, tedy i případní poddodavatelé.

Prohlašujeme, že podle předpokládaného plánu realizace stavby **bude / nebude\*** (*\*nehodící se škrtněte*) celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a **bude / nebude\*** (*\*nehodící se škrtněte*) na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den.

Celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude 25 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti.

Při výkonu prací a činností bude na nich pracovat současně maximálně 12 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den,

Prohlašujeme, že podle předpokládaného plánu realizace stavby **přesáhne / nepřesáhne\*** (*\*nehodící se škrtněte*) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla předpokládáme v délce 300 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

Pokud bude naše nabídka vybrána jako nejvhodnější a bude s námi uzavřena smlouva o dílo, zavazujeme se k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterého v případě potřeby určí a smluvně zajistí zadavatel, a to po celou dobu realizace díla. V takovém případě zároveň smluvně zavážeme k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla i všechny právnické a fyzické osoby – podnikatele, kteří budou námi pověřeni prováděním díla nebo jeho části. Rovněž tak se zavazujeme zajistit, aby k součinnosti s koordinátorem BOZP byly po celou dobu realizace díla zavázány i jiné právnické nebo fyzické osoby – podnikatelé, kteří budou pověřeni realizací díla nebo jeho části některým z našich poddodavatelů.

Profesní způsobilost, technickou a ekonomickou kvalifikaci výše uvedených poddodavatelů jsme ověřili a přebíráme za ně odpovědnost. Doklady o jejich způsobilosti a kvalifikaci se zavazujeme předložit v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky nebo na požádání zadavatele. Smlouvy s poddodavateli, které budou zadavatelem uznány, včas uzavřeme.

9. Jsme si vědomi, že chybné údaje nebo porušení předpisů o ochraně hospodářské soutěže mohou mít za následek naše vyloučení ze zadávacího řízení nebo odebrání zakázky a úhradu vzniklé škody zadavateli.
10. V případě, že naše nabídka bude vybrána a bude uzavřena smlouva o dílo, akceptujeme podmínku zadavatele na kontrolu efektivního využívání prostředků ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury, a to po celou dobu realizace zakázky.
11. Touto nabídkou se cítíme vázáni po celou zadávací lhůtu, jak je uvedena ve výzvě.
12. Jednat a podepisovat za nás je oprávněn:
- v postavení: ředitelka odboru obchodního
13. Proti vzniku škod z provádění díla jsme pojištěni do výše 50.000.000 Kč
- Pojistnou smlouvou č.
  - Jiným způsobem - - -
  - Doklady o pojištění přikládáme v příloze č. 2 – Potvrzení o pojištění
14. Součástí nabídky bude CD, které bude obsahovat :
- Úplný sken nabídky dodavatele, včetně číslování stran
  - Doplněný Formulář nabídky v otevřené formě ..\*doc
  - Doplněný návrh smlouvy v otevřené formě ..\*doc
  - Oceněný výkaz výměr v otevřené formě ..\*xls
15. Prohlašujeme, že tato nabídka je úplná, pravdivá a odpovídá všem požadavkům zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci, které podpisem této nabídky přijímáme.

---

**Ing. Ivana Dlabajová**  
Ředitelka odboru obchodního  
v plné moci  
**Trat'ová strojní společnost, a.s.**

razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 63518014

**Stavba:** Oprava geometrické polohy koleje

Místo: ST Ostrava

Datum:

03.04.2018

Zadavatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava, ST Ostrava

Projektant:

Uchazeč: Traťová strojná společnost, a.s., Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava-Přívoz

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>19 981 200,00</b>	<b>24 177 252,00</b>	
ZRN	Oprava geometrické polohy koleje	19 133 800,00	23 151 898,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	847 400,00	1 025 354,00	STA



**Traťová strojná společnost, a.s.**

Na Valše 676/18

702 00 Ostrava-Přívoz

IC: 04946685, DIČ: CZ04946685

*Ivana Dlabajová*  
**Ing. Ivana DLABAJOVÁ**  
ředitelka odboru obchodního

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava geometrické polohy koleje

Objekt:

ZRN - Oprava geometrické polohy koleje

Místo:

ST Ostrava

Datum: 03.04.2018

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Ostrava, ST Ostrava

Projektant:

Uchazeč:

Traťová strojní společnost, a.s., Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava-Přívov

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

19 133 800,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 366 000,00	
D	5		Komunikace pozemní				15 366 000,00	
1	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	1 050,000	90,00	94 500,00	Sborník UOŽI 01
	PP		Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojedinele vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
	P		Poznámka k položce: Metr koleje=m					
2	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné	m	200,000	81,00	16 200,00	Sborník UOŽI 01
	PP		Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojedinele vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
	P		Poznámka k položce: Metr koleje=m					
3	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože otevřené	m	50,000	93,00	4 650,00	Sborník UOŽI 01
	PP		Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojedinele vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
	P		Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m					
4	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	150,000	81,00	12 150,00	Sborník UOŽI 01
	PP		Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojedinele vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
	P		Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m					
5	K	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	2,500	21 100,00	52 750,00	Sborník UOŽI 01
	PP		Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
6	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	2 750,000	400,00	1 100 000,00	Sborník UOŽI 01
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
7	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	250,000	431,00	107 750,00	Sborník UOŽI 01
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
8	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	2,000	59 600,00	119 200,00	Sborník UOŽI 01
	PP		Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
9	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	400,000	61,40	24 560,00	Sborník UOŽI 01
	PP		Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.					
	P		Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m					
10	K	5909025010	Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,350	87 000,00	30 450,00	Sborník UOŽI 01
	PP		Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
11	K	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,700	88 200,00	61 740,00	Sborník UOŽI 01
	PP		Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
12	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	5,000	85 100,00	425 500,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tiskových výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
13	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	15,000	86 000,00	1 290 000,00	Sborník UOŽI 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
	PP		Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		<i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i>					
14	K	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	5,500	90 000,00	495 000,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		<i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i>					
15	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	53,500	87 000,00	4 654 500,00	Sborník UOŽI 01
	PP		Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		<i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i>					
16	K	5909035010	Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové	m	100,000	440,00	44 000,00	Sborník UOŽI 01
	PP		Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>					
17	K	5909035020	Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové	m	150,000	442,00	66 300,00	Sborník UOŽI 01
	PP		Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>					
18	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	2 050,000	520,00	1 066 000,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky</i>					
19	K	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	550,000	605,00	332 750,00	Sborník UOŽI 01
	PP		Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky</i>					
20	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	2 000,000	540,00	1 080 000,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>					
21	K	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	4 000,000	585,00	2 340 000,00	Sborník UOŽI 01
	PP		Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>					
22	K	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	10,000	40 000,00	400 000,00	Sborník UOŽI 01
	PP		Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.					
	P		<i>Poznámka k položce: S3/1, Kilometr koleje=km</i>					
23	K	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	15,000	610,00	9 150,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.					
24	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	25,000	1 300,00	32 500,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.					
25	K	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	15,000	1 200,00	18 000,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
26	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	25,000	2 800,00	70 000,00	Sborník UOŽI 01 2017



PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž celopřívodové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
27	K	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	20,000	580,00	11 600,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.					
28	K	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	20,000	1 400,00	28 000,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
29	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	650,000	250,00	162 500,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami					
30	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	650,000	220,00	143 000,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech					
31	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	25,000	800,00	20 000,00	Sborník UOŽI 01
	PP		Demontáž informačního bodu MIB 6					
32	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	25,000	850,00	21 250,00	Sborník UOŽI 01
	PP		Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení					
33	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	3 225,000	320,00	1 032 000,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI					
	D	VRN	Doprava				3 767 800,00	
34	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	4 500,000	420,00	1 890 000,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně stožení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, uložení nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.					
	P		Poznámka k položce: včetně poplatku za použití dopravní cesty					
35	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	26,000	29 300,00	761 800,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km. Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.					
	P		Poznámka k položce: včetně poplatku za použití dopravní cesty					
36	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	18,000	62 000,00	1 116 000,00	Sborník UOŽI 01 2017
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km. Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.					
	P		Poznámka k položce: včetně poplatku za použití dopravní cesty					



Traťová strojná společnost, a.s.  
Na Valše 678/18  
702 00 Ostrava-Přívov  
IČ: 04946685, DIČ: CZ04946685

Ing. Ivana DLABAJOVÁ  
ředitelka odboru obchodního

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava geometrické polohy koleje

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

ST Ostrava

Datum:

03.04.2018

Zadavatel:

SŽDC s.o., OŘ Ostrava, ST Ostrava

Projektant:

Uchazeč:

Traťová strojní společnost, a.s., Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava-Přívoz

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

**Náklady soupisu celkem**

**847 400,00**

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					847 400,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	km	50,000	16 000,00	800 000,00	Sborník UOŽI 01
	PP		Geodetické práce					
2	K	072002011	Výluka silničního provozu se zajištěním objížděky	soubor	2,000	18 000,00	36 000,00	Sborník UOŽI 01
	PP		Výluka silničního provozu se zajištěním objížděky					
3	K	041002000	Střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	30,000	380,00	11 400,00	Sborník UOŽI 01
	PP		Střežení pracovní skupiny zaměstnanců					



**Traťová strojní společnost, a.s.**  
Na Valše 676/18  
702 00 Ostrava-Přívoz  
IČ: 04946265, DIČ: CZ04946885

*Ing. Ivana DLABAJOVÁ*  
ředitelka odboru obchodního

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **51170**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: e3484c9d-1d0c-493d-8215-cb0bbb728a2c

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **24.04.2018 11:20:01**



6db8af6a-e05e-4594-a86a-2803c08deee9