



## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo

uzavřená níže dne 30.11.2017

mezi těmito smluvními stranami:

#### **Fakultní nemocnice Brno**

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel

IČO 65269705

DIČ CZ65269705

bankovní spojení ČNB

Číslo účtu: 71234621/0100

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

dále jen „Objednatel“, na straně jedné

a

#### **Společnost Brno, obnova operačních sálů**

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

zastoupen na základě smlouvy o společnosti ze dne 31. 8. 2017 vedoucím společníkem HOCHTIEF CZ a. s.

společníky jsou:

Vedoucí společník **HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČO 46678468

DIČ CZ46678468

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6229

bankovní spojení Citibank Europe plc. organizační složka

číslo účtu: 2047610104/2600

zastoupen Davidem Horákem, ředitelem divize a Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize, na základě plné moci

Druhý společník **IMOS Brno, a.s.**

se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

IČO 25322257

DIČ CZ25322257

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

zastoupen Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

Třetí společník **TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.**

se sídlem Na Zatlanece 2174/5, 150 00 Praha 5

IČO 45797803

DIČ CZ45797803

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11688

zastoupen Ivanou Kolovrátkovou, jednatelkou

dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé

v následujícím znění:

### I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy, které se vycházejí se zjišťovacího protokolu vztahující se k provedeným pracem v I. etapě díla a jež mají vliv na celkovou cenu díla:

Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 1 – specifikace předmětu plnění (prací a dodávek). Nová Příloha č. 1 – specifikace předmětu plnění (prací a dodávek) je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. III. Cena díla, a to tak, že jej nahrazují tímto novým zněním:

### III. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši a bez DPH

268 627 887,-- Kč

(slovy: dvěšestě šedesát osm milionů šetset dvacet sedm tisíc osm set osmdesát sedm korun českých).

| Název etapy   | Předmět etapy  | Hodnota stavebních prací bez DPH |
|---|--|----------------------------------|
| I. etapa - Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno pro chirurgii                          | Operační sály pro chirurgii (4 operační sály pro chirurgii)  | 62,721 mil.Kč                    |
| II. etapa - Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno pro urologii a KPRCH bariérového sálu | Operační sály pro urologii a KPRCH bariérového sálu (2 operační sály pro urologii)                     | 69,581 mil.Kč                    |
| III. etapa - Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno pro ortopedii                        | Operační sály pro ortopedii (4 operační sály pro ortopedii)  | 67,685 mil.Kč                    |
| IV. etapa - Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno pro neurochirurgii a stomatochirurgii | Operační sály (3 operační sály pro neurochirurgii z toho 1 společný operační sál pro stomatochirurgii) | 68,639 mil.Kč                    |

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna

#### IV. Platnost a účinnost dodatku

1. Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel.

#### V. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění (prací a dodávek) - položkový rozpočet
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Brně dne 31. 3. 2019

za objednatele

  
MUDr. Roman Kraus, MBA  
Ředitel

V Ostravě dne 31. 3. 2019

za zhotovitele

  
David Horák  
Ředitel Divize  
HOCHTIEF CZ a. s.

  
Ing. Martin Stančík  
Obchodní ředitel divize  
HOCHTIEF CZ a. s.