



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Pracoviště bezpečnostní ředitel

MC01X004AXON



Vodičkova 18, 115 68 Praha, tel.: 221 097 111, fax: 222 231 164

IČO: 00063410

DIČ: CZ00063410

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 1, č.ú. 27-2000727399/0800

Objednávka č. **O1/00023/PBŘ/18**

V Praze dne 23.04.2018

Dodavatel:

SUNCAD, s.r.o.

Špotzova 96/6

16100 Praha 614

IČ: 26689707

DIČ: CZ26689707

Místo dodání:

Městská část Praha 1

Úřad městské části

Vodičkova 18

115 68 PRAHA 1

Termín dodávky: 10.06.2018

Zajištění činností technického dozoru stavby Maiselova.

Objednáváme u Vás zjištění činností technického dozoru stavby ul. Maiselova v následujícím rozsahu:

- a) zajištění předání staveniště zhotoviteli stavby, včetně zajištění protokolu o předání,
- b) účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před započatím prací, zajištění a organizování kontrolních dnů stavby,
- c) zajišťování nebo doplňování podkladů k realizaci díla (projektu, soupisu prací, výkonů a dodávek apod.),
- d) kontrola a dodržování podmínek rozhodnutí a vyjádření vydaných ke stavbě,
- e) předkládání návrhů, doplňků nebo změn s vlastním vyjádřením,
- f) spolupráce s autorem dokumentace k realizaci díla,
- g) kontrola věcného a finančního plnění prací, výkonů a dodávek (soupisu provedených prací, výkonů a dodávek) a cenové správnosti a úplnosti předkládaných dokladů k úhradě díla, t.j. zálohových listů, faktur a daňových dokladů, včetně potvrzení správnosti fakturovaných částek a soupisu provedených prací, výkonů a dodávek vlastním podpisem,
- h) upozornění odpovědného zástupce zhotovitele stavby na nedostatky zjištěné v průběhu prací,
- i) sledování odstranění zjištěných vad v podkladech k realizaci díla (uplatnění reklamace, návrh lhůt k odstranění vad apod.),
- j) sledování řádného vedení dokladů o realizaci díla, přejímání dokladů od zhotovitele stavby, jejich kontrola, uplatnění případného nesouhlasu (ve stavebním deníku apod.) nebo jejich vrácení,
- k) vedení evidence předepsané investorem (může se jednat např. o samostatný deník investora), pokud bude vyžadována,
- l) kontrola provedení prací, které budou následně zakryty nebo se stanou nepřístupnými,
- m) sledovat zda zhotovitel stavby vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, zúčastňovat se jich, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předkládání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací, výkonů a dodávek (atesty, protokoly apod.),
- n) v souladu s uzavřenými smlouvami sledovat předávání ukončení dílčích prací dalším případným zhotovitelům stavby na jejich navazující práce,
- o) uplatňovat schválené návrhy vedoucí ke zkospodárnění výstavby nebo budoucího provozu díla,

p) zajistit včasné pozvání odborných útvarů investora k předání a převzetí speciálních prací a dodávek,
q) provádět opatření k odvrácení nebo omezení škod způsobených vyšší mocí s oprávněním dát pracovníkům zhotovitele stavby příkaz přerušit práci a podílet se na nezbytných záchranných pracích, pokud není jejich odpovědný pracovník dosažitelný a dále je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody,
r) kontrola postupu prací podle uzavřených smluv, upozornění na nedodržení termínů a příprava podkladů pro uplatnění sjednaných smluvních pokut,
s) kontrola podkladů a dokladů, zpracovaných zhotovitelem pro účely předání díla, a to do tří pracovních dnů od jejich předložení,
t) kontrola řádného převzetí dodávek a materiálů (zajišťovaných investorem) zhotovitelem stavby a kontrola jejich řádného uskladnění,
u) převzetí dokumentace skutečného provedení od zhotovitele (zhotovitelů) stavby.
Doba provádění výkonu technického dozoru stavby činí 7 měsíců (od 11/2017 do 05/2018).

Celková cena objednávky **192 693,00 Kč**


Uvedená cena je včetně DPH.

Fakturu s uvedením čísla naší objednávky, prosím, adresujte na Pracoviště bezpečnostní ředitel a doručte ji nejpozději do 2 dnů od data vystavení.

Schválil a podepsal:

Miroslav Sukup

Bezpečnostní re



Akceptuji a přijímám (datum, razítko a podpis)

