

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku,

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Znojmo

Sídlo : Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

zastoupený: Ing. Vlastimilem Gabrhelem, starostou

oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Karel Bartušek – vedoucí odboru
investic a technických služeb

Martin Moltaš – referent odboru investic a
technických služeb

Autorský dozor:

ACIERCON, s.r.o., Zvonařka 16, 617 00 Brno

Technický dozor stavebníka:

Znojmoinvesta, s.r.o., Jarošova 1231/8b,
669 02 Znojmo

bankovní spojení: 224741/0100

IČ: 00293881, DIČ: CZ00293881

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: DACH SYSTEM s.r.o.

Sídlo: Chválkovická 45, 779 00 Olomouc

zastoupený: Miroslavem Ottem, jednatelem

oprávněn jednat ve věcech technických Václav Můčka hl. stavbyvedoucí

bankovní spojení: Česká spořitelna – 1796952/0800

IČ: 25367501, DIČ: CZ25367501

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě oddíl C vložka 15056

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 17. 6. 2016 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem: „Rekonstrukce střešního pláště zimního stadionu“ (dále jen smlouva o dílo). Dále smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1, kterým se měnil termín dokončení díla.

2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek V. Odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. *Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:*

cena bez DPH: 8.836.565,- Kč

(slovy: osmmilionůosmsettřicetšesttisícpětsetšedesátpět).

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Příloha č. 4 – Položkový rozpočet.

Článek IV.

Schvalovací doložka

Uzavření tohoto dodatku mezi shora uvedenými smluvními stranami bylo schváleno usnesením č. 73/2016 bodem č. 3661, na zasedání Rady města Znojma konaném dne 26. 9. 2016.

Ve Znojmě dne

V Olomouci dne

.....
Město Znojmo
Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta
Za objednatele

.....
DACH SYSTEM s.r.o.
Miroslav Ott, jednatel
Za zhotovitele