
DODATEK č. 2

ke **smlouvě o dílo č. 2017/026** uzavřené dle ustanovení § 2586 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 23. 10. 2017 na provedení pasportizace majetku příspěvkové organizace Technické služby města Kraslic, IČO 708 97 816, se sídlem Kraslice, Havlíčkova 1910 (dále jen „Smlouva“),

mezi těmito smluvními stranami

- Město Kraslice**
IČO 00259438
DIČ CZ00259438
se sídlem nám. 28. října 1438/6, 358 20 Kraslice
zastoupené Romanem Kotlínkem, starostou města

(dále jen "**Objednatel**")

- a -

- M.C.TRITON, spol. s r.o.**
IČO 49622005
DIČ CZ49622005
se sídlem Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24526
zastoupená Ing. Radoslavem Tesařem, jednatelem

(dále jen "**Zhotovitel**")

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 2 ke Smlouvě** (dále jen „Dodatek“).

Článek I. TRVÁNÍ SMLOUVY

- Původní termín dokončení díla byl stanoven na dobu do 30 dnů od podpisu Smlouvy. Smlouva byla podepsána dne 23. 10. 2017. Dodatkem č. 1 ke Smlouvě byl termín dokončení díla stanoven na 28. 2. 2018.
- Nový termín dokončení díla se stanovuje **do 30. 6. 2018.**
Nový termín dokončení díla se stanovuje z důvodu pozastávky prací na pasportizaci zapříčiněné překážkou na straně Objednatele, kterou byla pracovní vytíženost zaměstnanců Technických služeb při provádění zimní údržby města Kraslice.

Článek II.
CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Ve Smlouvě bylo v čl. III odst. 4 stanoveno, že Zhotovitel má právo vystavit fakturu až po řádném dokončení a předání díla Objednateli bez vad a nedodělků. Nově se stanovuje, že s ohledem na již provedenou část Díla a opakované prodlužování termínu dokončení projektu ze strany Objednatele může Zhotovitel vystavit fakturu za dílčí plnění ve výši 61.500,- Kč bez DPH, tj. 74.415,- Kč včetně 21 % DPH.
2. Podkladem pro fakturaci je příloha tohoto Dodatku, která slouží jako výkaz odpracovaných prací.
3. Dílčí fakturu může Zhotovitel vystavit po uzavření tohoto Dodatku.

Článek III.
REGISTRACE DODATKU

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy a datum jejího podpisu.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách města Kraslice.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že Dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru Objednatel.

Článek IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice č. 2042/4/2018-RM/83 ze dne 4. 4. 2018.

V Praze, dne

V Kraslicích, dne

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Radoslav Tesař
jednatel

Roman Kotlínek
starosta města