

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 216z520 uzavřené dne 25.8.2016

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace
Zastoupeno: RNDr. Jiřím Hermanem, Ph.D., ředitelem školy
Sídlo: třída Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno
IČ: 00559032
Bankovní ústav: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: KALÁB – stavební firma, spol. s.r.o.
Sídlo: Vídeňská 849/15, 639 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12020
Zastoupená : Mgr. Ing. Tomášem Kalábem, jednatelem
IČ: 49436589
DIČ: CZ49436589
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo):
Název stavby: **“Rekonstrukce výměňkové stanice tř. Kapitána Jaroše – změna topného média“**. Předmět smlouvy se mění a doplňuje o práce uvedené v samostatných změnových listech, které jsou přílohou tohoto smluvního dodatku.

3. Termín a místo plnění

3.1. Termín dokončení stavebních prací se nemění.

4. Cena díla

4.1. Cena díla se mění následovně:

Cena díla celkem dle smlouvy o dílo	2.969.332,95 ,- Kč bez DPH
Vícepráce	82.982,51, - Kč bez DPH
Méněpráce	- 91.213,00, - Kč bez DPH
Cena díla celkem po změně	2.961.102,46, - Kč bez DPH

Výše DPH bude účtována dle platné legislativy.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 5.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku.
- 5.3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

V Brně dne <u>21.9.2016</u>	V Brně dne <u>21.9.2016</u>
Gymnázium 555 70 Týdlo Kopeckého Za Objednatěle: [redacted] RNDr. Jiří Herman, Ph.D.	[redacted] Za Zhotovitele: Mgr. Ing. Tomáš Kaláb jedenatel

Přílohy smlouvy:

- ZMĚNOVÝ LIST 1
- ZMĚNOVÝ LIST 2
- ZMĚNOVÝ LIST 3
- ZMĚNOVÝ LIST 4
- ZMĚNOVÝ LIST 5