



DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2017/D/0107
ze dne 27. 9. 2017 „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“
uzavřený podle § 2586 – 2619 a § 2623 – 2630, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČO : 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu: 22824641/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Vedoucí odboru investičního:

Stanislav Bartoš, tel. 541 422 373, 606 705 879, e-mail: bartos@kurim.cz

Zástupce objednatele ve věcech technických (TDI):

Ing. Pavel Šudák, [REDACTED]

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:

Název: Vítězslav Maloň
Sídlo: [REDACTED]
IČO: 42314542
DIČ: CZ 6211301371
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

K podpisu smlouvy je oprávněn:

Vítězslav Maloň, [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

[REDACTED]

(dále jen **zhotovitel**)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/D/0107 ze dne 27. 9. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 1. 2018, dodatku č. 2 ze dne 20. 2. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 26. 3. 2018 (dále „smlouva“).

Článek 3 **Předmět díla** - doplňuje se o odst. 3.8. tohoto znění:

3.8. Předmět díla se doplňuje o dodatečné práce (dále jen vícepráce), které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu změn ze dne 9. 4. 2018 zpracovaném zhotovitelem.

Článek 5 **Cena díla** – text odstavce 5.1. smlouvy se nahrazuje novým textem, který zní:

5.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, v souladu s dodatkem č. 2 a položkovým rozpočtem změn ze dne 9. 4. 2018 a činí:

cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 bez DPH	3.160.518,01 Kč
cena víceprací dle dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo bez DPH	413.003,50 Kč
cena celkem bez DPH	3.573.521,51 Kč
DPH 21 %	750.439,52 Kč

cena celkem včetně DPH	4.323.961,03 Kč

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet změn – vícepráce ze dne 9. 4. 2018

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy včetně všech dodatků bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění (*dále jen zákon o registru smluv*), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že smlouvu včetně všech dodatků zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.


Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Kuřim dne 16. 4. 2018, č. usnesení 186/2018.

V Kuřimi, dne 23. 4. 2018

V Předklášteří, dne 18. 4. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Kuřim
nnova 968/75
Kuřim 26

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

Vítězslav Maloň - Univerzální služby


IČ: 423

Vítězslav Maloň

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Město Kuřim – Zajištění skalního zárezu na pozemku p.č. 3476 v k.ú. Kuřim	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Kuřim
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Kuřim, Jungmannova 968,75, 664 34 Kuřim	00281964	CZ00281964
Projektant			
Zhotovitel	Vítězslav Maloň- Univerzální služby, [redacted]	42314542	CZ6211301371
Zpracoval	[redacted]		
	Rozpočet číslo		Dne
	[redacted]		09.04.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 374 765,50	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Geo.posudek+návrh řešení vč. GT dozoru	24 000,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Koordinační činnost zhotovitele	14 238,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	374 765,50	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	38 238,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Vítězslav Maloň

[redacted]
[redacted]

09.04.2018

Vítězslav Maloň - Univerzální služby

[redacted]
IČ 42314542

D Celkem bez DPH 413 003,50

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	413 003,50	86 730,74

Cena s DPH 499 734,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Položkový rozpočet

Akce	Město Kuřim – Zajištění skalního zářezu na pozemku p.č. 3476 v k.ú.Kuřim
Zadavatel	Město Kuřim, Jugmannova 968/75, 664 34 Kuřim

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Instalace ochranné sítě				374 765,50
1	15521-2114	Vrty do skalních stěn hl. do 5 m přenosnými kladivý do pr. 56 mm tř. III a IV.	m	134,00000	428,00	57 352,00
2	15521-3111	Trny z oceli bez oka pr. 20 mm do 3 m pr.do 20 mm	kus	48,00000	1 010,00	48 480,00
3	15521-3311	Trny z oceli s okem do pr. 20 mm do 3 m pr.do 20 mm	kus	19,00000	795,00	15 105,00
4	R	Pletivo Hzn, oko 6x8 cm, drát 2,2 mm	m2	474,00000	79,00	37 446,00
5	R	3D extrudovaná PP rohož tl. 13 mm	m2	255,00000	72,00	18 360,00
6	15521-4111	Sítování skalních stěn horolez.technikou montáž pásů ocel.sítě	m2	345,00000	538,00	185 610,00
7	R	Závaží betonová	kus	9,00000	350,00	3 150,00
8	R	lano Ø 10 024320,55 6x17/1771+HZn, antikorozní úprava dle specifikace	bm	117,00000	36,00	4 212,00
9	15521-4211	montáž ocelového lana pro uchycení sítě do pr.10 mm	m	117,00000	32,00	3 744,00
10	95920-1560	Nátěr kotev prv.-zink.barva, antikoroz.ochr.vydat 0,5kg/m2	m2	16,75000	78,00	1 306,50
Díl: 2		Ostatní náklady stavby				38 238,00
11	R	Geotechnický posudek a návrh řešení vč. GT dozoru na stavbě	soubor	1,00000	24 000,00	24 000,00
12	R	Koordinační činnost zhotovitele	soubor	1,00000	14 238,00	14 238,00
Celkem bez DPH						413 003,50

Vítězslav Matoň - Univerzální služby



IC:423

