

**Zápis č. 1 k objednávce č. ORO/0348/2018 vystavené dne 14.03.2018 k projektu „Galerie DUKLA v Ostravě –Porubě“.**

**Objednatel:**

Statutární město  
Prokešovo náměstí1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**Příjemce (zasílací adresa):**

městský obvod Poruba  
Klimkovická 55/28  
708 56 Ostrava-Poruba

a

**Dodavatel:**

Bc. Jakub Čvančara  
Opavská 823/61  
708 00 Ostrava - Poruba  
IČ: 04719221  
DIČ:  
Bankovní spojení: 1356544011/3030 ( Airbank)

se dohodli na změně objednávky č. **ORO/0348/2018** vystavené dne 14.03.2018, a to takto:

Úprava provedení klecí na klimatizace na základě změny požadavků projektanta a skutečného zaměření na místě – navýšení ceny za provedení jednotlivých klecí na klimatizace o 3500,- Kč/ ks, při dodávce 2 ks klecí na klimatizace.

Cena původní: 47 800,-Kč  
Navýšení: 7 000,-Kč  
Cena celkem: 54 800,-Kč

Dodavatel není plátce DPH.

Objednatel i dodavatel se změnou termínu plnění souhlasí.

Za objednatele:

Za dodavatele:

Jana Klečková  
pověřená zastupováním  
vedoucí odboru rozvoje obvodu

Bc. Jakub Čvančara

V Ostravě - Porubě dne 20.04.2018