



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK Č. 4

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2016/1789

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Valentýn Avramov - vedoucí investičního odboru

- tel. 495 707 680; 731 131 161

- e-mail: valentyn.avramov@mmhk.cz

Jana Sedlářová - investiční technik

- tel. 495 707 691; 725 644 284

- e-mail: jana.sedlarova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.
Sídlo: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Zdeněk Fučík, statutární ředitel
IČ: 26437741
DIČ: CZ 26437741

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7114

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
č. účtu: XXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.09.2016 (dále jen „původní SOD“):

I.

Předmět dodatku

Z důvodu podání žádosti o dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2018 Ministerstva kultury je potřeba vyčlenit uznatelné položky z nabídkového rozpočtu, které bude možné uhradit z dotace a které budou fakturovány v samostatné faktuře. Termín dokončení těchto položek je shodný s původním termínem v SoD, tj. 03.09.2018 (700 dnů od předání staveniště - bylo předáno 03.10.2016). Položkový rozpočet pro dotace je přílohou dodatku č. 4.

II.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 17.04.2018, č. usnesení RM/2018/xxx.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
 - a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810, ID datové schránky: bebb2in
 - b. GEMA ART GROUP a.s., Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1, IČ: 26437741, ID datové schránky: wnm8se
 - vymezení předmětu dodatku: vyčlenění dotačních položek z nabídkového rozpočtu
 - cena: 13.919.129 Kč bez DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, dne 24. 04. 2018




za zhotovitele
Zdeněk Fučík
statutární ředitel

V Hradci Králové, dne 24. 04. 2018



za objednatele
MUDr. Zdeněk Fink
primátor města



Kostel sv. Mikuláše - uznatelné položky pro dotaci

součet 1 585 854,26 Kč

S01

D		764	Konstrukce klempířské			0,00	0,000
70	K	764_KL1	KL1/ Replika historické makovice z měděného plechu včetně demontáže stávající makovice/viz výkres ZA9	kus	1,000	23 000,00	23 000,00
72	K	764_KL2	KL2/ Replika historické makovice z měděného plechu včetně demontáže stávající makovice/viz výkres ZA10	kus	2,000	23 000,00	46 000,00
28 6	K	998764102					
						46 000,00	69 000,00
							69 000,00
D		767	Konstrukce zámečnické			0,00	
24	K	767_ZA10	ZA10/ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KŘÍŽE; VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY HISTORICKÉHO KOVANÉHO, NÁROČNĚ ŘEŠENÉHO VRCHOLOVÉHO KŘÍŽE, VČETNĚ GRAFITOVÉHO NÁTĚRU (3x BŘEVNO viz PD)	ks	2,000	23 800,00	47 600,00
17	K	767_ZA3	ZA3/ ZHOTOVENÍ A MONTÁŽ REPLIKY HISTORICKÉHO OKENNÍHO KOVÁNÍ OSAZENÉHO NA OKNO TR4 VČETNĚ NÁTĚRU (2x ROHOVNIKOVÝ VNĚJŠÍ ZÁVĚS S JEDNODÍLNÝM HÁKEM; 1xOBRTLÍK); LEVÉ OKNO	kpl	1,000	1 530,00	1 530,00
18	K	767_ZA4	ZA4/ ZHOTOVENÍ A MONTÁŽ REPLIKY HISTORICKÉHO OKENNÍHO KOVÁNÍ OSAZENÉHO NA OKNO TR5, TR6, TR7 VČETNĚ NÁTĚRU (2x ROHOVNIKOVÝ VNĚJŠÍ ZÁVĚS S JEDNODÍLNÝM HÁKEM; 1xOBRTLÍK); PRAVÉ OKNO	kpl	3,000	1 530,00	4 590,00
19	K	767_ZA5	ZA5/ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE, ZHOTOVENÍ A MONTÁŽ REPLIKY HISTORICKÉ KOVANÉ OKENNÍ MŘÍŽE OSAZENÉ NA OKNO TR4, TR5 VČETNĚ NÁTĚRU (SV.: 550/620 MM)	ks	2,000	3 400,00	6 800,00

20	K	767_ZA6	ZA6/ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE, ZHOTOVENÍ A MONTÁŽ REPLIKY HISTORICKÉ KOVANÉ OKENNÍ MŘÍŽE OSAZENÉ NA OKNO TR6, TR7 VČETNĚ NÁTĚRU (SV.: 430/460 MM)	ks	2,000	3 400,00	6 800,00	
21	K	767_ZA7	ZA7/ ZHOTOVENÍ A MONTÁŽ REPLIKY HISTORICKÉHO OKENICOVÉHO KOVÁNÍ OSAZENÉHO NA OKENICI TR8 VČETNĚ NÁTĚRU (2x PÁSOVÝ VNĚJŠÍ ZÁVĚS S JEDNODÍLNÝM HÁKEM; 1xZÁSTRČ); PRAVÁ OKENICE	kpl	1,000	1 870,00	1 870,00	
22	K	767_ZA8	ZA8/ ZHOTOVENÍ A MONTÁŽ REPLIKY HISTORICKÉHO OKENICOVÉHO KOVÁNÍ OSAZENÉHO NA OKENICI TR9, TR10,TR11 VČETNĚ NÁTĚRU (2x PÁSOVÝ VNĚJŠÍ ZÁVĚS S JEDNODÍLNÝM HÁKEM; 1xZÁSTRČ); LEVÁ OKENICE	kpl	3,000	1 870,00	5 610,00	
23	K	767_ZA9	ZA9/ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KŘÍŽE; VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY HISTORICKÉHO KOVANÉHO, NÁROČNĚ ŘEŠENÉHO VRCHOLOVÉHO KŘÍŽE, VČETNĚ GRAFITOVÉHO NÁTĚRU (5x BŘEVNO viz PD)	ks	1,000	28 100,00	28 100,00	
						65 500,00	102 900,00	102 900,00
D	795	Restaurátorské práce					0,00	
26	K	79_RE0	RE0/ RESTAUROVÁNÍ MALEB NA DŘEVĚ	m2	197,000	3 640,00	717 080,00	
							0,00	
							0,00	
4	K	79_RE1	RE1/ DEMONTÁŽ, RESTAUROVÁNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KOVÁNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ TR1 VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO GRAFITOVÉHO NÁTĚRU (2xPÁSOVÝ ZÁVĚS; 2xZÁVĚSNÝ DVOUDÍLNÝ HÁK; 1x ZÁMEK S ODKRYTOU MECHANIKOU, S KLIKOU A S PŘÍSLUŠNÝM TEPANÝM ŠTÍTKEM; 1x PŘÍTAŽNÍK)	ks	1,000	5 100,00	5 100,00	
5	K	79_RE2	RE2/ DEMONTÁŽ, RESTAUROVÁNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KOVÁNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ TR2 VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO GRAFITOVÉHO NÁTĚRU (2xPÁSOVÝ ZÁVĚS; 2xZÁVĚSNÝ JEDNODÍLNÝ HÁK; 2x KLÍČOVÝ ŠTÍTEK 1x ZÁMEK S ODKRYTOU MECHANIKOU, 1x PETLICE)	ks	1,000	5 100,00	5 100,00	
25	K	79_RE3	RE3/ DEMONTÁŽ, RESTAUROVÁNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNÍHO NEOTEVÍRAVÉHO OKENA S ŽELEZNOU KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ SLOŽENOU ZE SKLENĚNÝCH KRUHOVÝCH TERČÍKŮ, VČETNĚ NÁTĚRU	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	
						24 040,00	737 480,00	737 480,00

		Malba na dřevěném podkladu v místech za demontovaným oltářem - Změnový list č. 3 - dodatek k SoD č. 1	kpl	1,000	62 000,00	62 000,00	62 000,00
						971 380,00	

S02 **S02**

22	K		Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	3,179	46,80	148,78	
	VV		1,7*1,7*1,1		3,179		0,00	
23	K	762523108R	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz, spojovací materiál kované hřeby	m2	3,179	170,00	540,43	
	P		<i>Poznámka k položce: spojovací materiál kované hřeby cca 30 ks je součástí položky</i>				0,00	
	VV		1,7*1,7*1,1		3,179		0,00	
24	M	605110410R	řezivo dubové impregnované - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m	m3	0,127	21 250,00	2 698,75	
25	K	762526110R	Položení polštáře pod podlahy 3x (120 x 80 x 1350 mm)	m	4,050	102,00	413,10	
	VV		3*1,35		4,050		0,00	
26	M	605120010R	řezivo dub impregnovaný hranol jakost I	m3	0,039	21 250,00	828,75	
	VV		3*0,12*0,080*1,35		0,039		0,00	
30	K	762811410	Montáž zapuštěného záklopu z hrubých prken na sraz spáry nekryté	m2	3,324	383,00	1 273,09	
	VV		(1,7*1,7)*1,15		3,324		0,00	
32	M	605110410R1	řezivo jedlové - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m	m3	0,100	6 375,00	637,50	
	VV		(1,7*1,7)*0,03*1,15		0,100			
	D	764		Konstrukce klempířské				
9	K	764_KL3	KL3/ Replika historické makovice z měděného plechu včetně demontáže stávající makovice a montáže nové makovice	kus	1,000	17 000,00	17 000,00	
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00	

27	K	766_TR13	TR13/ REPASE STÁVAJÍCÍ JEDNOKŘÍDLÉ BRANKY VČETNĚDOPLNĚNÍ MOTIVU PRAVOSLAVNÉHO KŘÍŽE A DVOJNÁSOBNÉHO OLEJOVÉHO NÁTĚRU	ks	1,000	15 300,00	15 300,00	
----	---	----------	--	----	-------	-----------	-----------	--

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

8	K	767_ZA10	ZA10/ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KŘÍŽE; VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY HISTORICKÉHO KOVANÉHO, NÁROČNĚ ŘEŠENÉHO VRCHOLOVÉHO KŘÍŽE, VČETNĚ GRAFITOVÉHO NÁTĚRU (3x BŘEVNO PD)	ks	1,000	18 700,00	18 700,00	
39	K	767_ZA13	ZA13/ DEMONTÁŽ, REPASE A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KOVÁNÍ VSTUPNÍ BRANKY TR13 VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO GRAFITOVÉHO NÁTĚRU (2xPÁSOVÝ ZÁVĚS; 2xZÁVĚSNÝ DVOUDÍLNÝ HÁK; 1x KRABICOVÝ ZÁMEK S TEPANÝM ŠTÍTKEM; 1x ZARÁŽKA; 1 x ZÁPADKA)	ks	1,000	4 250,00	4 250,00	

D 775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 0,00

42	K	775591411	Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování	m2	3,179	255,00	810,65	
VV		1,7*1,7*1,1				3,179		
							62 601,05	62 601,05

S03

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

38	K	762085112R	Montáž dubových kolíků a klínů délky do 300 mm včetně materiálu	kus	78,000	51,00	3 978,00	
1	K	762113120R	Montáž tesařských stěn na hladko z kulatiny průřezové plochy do 380 cm2	m	394,350	153,00	60 335,55	

VV 119,5*3*1,1 394,350 0,00

39	K	762332931R5	Příplatek za provedení klasických tesařských spojů	ks	78,000	213,00	16 614,00	
----	---	-------------	--	----	--------	--------	-----------	--

VV 39*2 78,000 0,00

56	K	762333914R	Odkornění kuláčů do průřezové plochy do 450 cm2	m	394,350	170,00	67 039,50	
----	---	------------	---	---	---------	--------	-----------	--

VV 119,5*3*1,1 394,350 0,00

26	K	762342214R1	Montáž laťování z dvoustranně otesané kulatiny na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	137,425	76,50	10 513,01	
	VV		119,5*0,5*2*1,15		137,425		0,00	
52	K	762342214R	Montáž latí z dvoustranně otesané kulatiny na provedení laťové konstrukce stříšky (latě průřezu 0,08 x 0,05) na střeších jednoduchých sklonu do 60°	m	378,576	102,00	38 614,75	
	VV		119,5*1,6*1,8*1,1		378,576		0,00	
	D	765	Konstrukce pokrývačské				0,00	
3	K	765162044	Mtž krytiny ze šindelů dřevěných jednoduché krytí rovné na laťování Cu hřeby přes 85 ks/m2	m2	130,920	302,00	39 537,84	
	VV		(119,5-13*0,8)*0,6*2		130,920		0,00	
4	M	605921100R	šindel štípaný tlakovakuově impregnovaný rovný délka 500 mm, tl cca 20 mm; modřínové dřevo	kus	8 509,800	17,00	144 666,60	
	VV		(119,5-13*0,8)*0,6*2		130,920		0,00	
	VV		130,92*65 Přepočtené koeficientem množství		8 509,800		0,00	
48	K	765162054	Mtž krytiny ze šindelů dřevěných jednoduché krytí kónické na laťování Cu hřeby přes 85 ks/m2	m2	13,728	302,00	4 145,86	
	VV		13*0,8*0,6*2*1,1		13,728		0,00	
49	M	605921700R	šindel štípaný tlakovakuově impregnovaný kónický délka 550 mm, tl cca 20 mm, modřínové dřevo	kus	1 372,800	25,50	35 006,40	
	VV		13*0,8*0,6*2*1,1		13,728		0,00	
	VV		13,728*100 Přepočtené koeficientem množství		1 372,800		0,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
50	K	783711301R	Dvojnásobný tónovaný fermežový nátěr	m2	483,168	272,00	131 421,70	
	VV		(86*3+130,92+13,72)*1,2		483,168		0,00	
						297,50	551 873,21	551 873,21

