

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 1574-15vice - KD Citadela Litvínov, č.p. 1720, ul. PKH-vícepráce

Místo:

Datum: 07.07.2016

Objednavatel:
Město Litvínov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
R - test s.r.o.

IČ: 28705734

DIČ: CZ28705734

Projektant:
DOPAC spol.s.r.o.

IČ: 64048578

DIČ: CZ64048578

Zpracovatel:
ing. Žilová

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

30 270,80

0,00

Cena bez DPH

30 270,80

DPH základní
snižená

21,00%
15,00%

ze
ze

30 270,80
0,00

6 356,90
0,00

Cena s DPH

v CZK

36 627,70

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 1574-15vice - KD Citadela Litvínov,č.p.1720,ul.PKH-vícepráce

Místo:

Datum:

07.07.2016

Objednavatel:

Město Litvínov

Projektant:

DOPAC spol.s.r.o.

Zhotovitel:

R - test s.r.o.

Zpracovatel:

ing.Žilová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

30 270,80

HSV - Práce a dodávky HSV

30 270,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

25 710,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 560,00

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Ostatní

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

30 270,80

ROZPOČET

Stavba: 1574-15vice - KD Citadela Litvínov, č.p. 1720, ul. PKH-vícepráce

Místo: Datum: 07.07.2016

Objednavatel: Město Litvínov **Projektant:** DOPAC spol.s.r.o.
Zhotovitel: R - test s.r.o. **Zpracovatel:** ing. Žilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 270,80

HSV - Práce a dodávky HSV

30 270,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

25 710,80

1	K	62213112R	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m2	38,000	20,00	760,00
2	M	R00000002	penetrace Malech primer	kg	3,800	118,00	448,40
3	K	63245720R	Vyrovnání bet.povrchu reprofilační hmotou	m2	38,000	110,00	4 180,00
			38		38,000		
4	M	R00000001	Planitop Rasa a Ripara tl.20mm	kg	1 064,000	19,10	20 322,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 560,00

5	K	985111211	Odsekání betonu stěn tl do 80 mm	m2	38,000	120,00	4 560,00
---	---	-----------	----------------------------------	----	--------	--------	----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 1574-15mene - KD Citadela Litvínov,č.p.1720,ul.PKH-méněpráce

Místo:		Datum:	07.07.2016
Objednavatel:		IČ:	
Město Litvínov		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28705734
R - test s.r.o.		DIČ:	CZ28705734
Projektant:		IČ:	64048578
DOPAC spol.s.r.o.		DIČ:	CZ64048578
Zpracovatel:		IČ:	
ing.Žilová		DIČ:	

Náklady z rozpočtu	-89 045,01
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH -89 045,01

DPH základní	21,00%	ze	-89 045,01	-18 699,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -107 744,51

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 1574-15mene - KD Citadela Litvínov,č.p.1720,ul.PKH-méněpráce

Místo:

Datum:

07.07.2016

Objednavatel:

Město Litvínov

Projektant:

DOPAC spol.s.r.o.

Zhotovitel:

R - test s.r.o.

Zpracovatel:

ing.Žilová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-89 045,01

HSV - Práce a dodávky HSV

-48 387,13

2 - Zakládání

-28 247,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-7 718,13

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-12 422,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-40 657,88

783 - Dokončovací práce - nátěry

-40 657,88

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Ostatní

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-89 045,01

ROZPOČET

Stavba: 1574-15mene - KD Citadela Litvínov, č.p.1720, ul.PKH-méněpráce

Místo: Datum: 07.07.2016

Objednavatel: Město Litvínov **Projektant:** DOPAC spol.s.r.o.
Zhotovitel: R - test s.r.o. **Zpracovatel:** ing.Žilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-89 045,01

HSV - Práce a dodávky HSV

-48 387,13

2 - Zakládání

-28 247,00

1	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	-5,700	2 450,00	-13 965,00
2	M	R20000000	expanzní přísada do betonu např. Mapecure SRA	kg	-40,000	50,00	-2 000,00
3	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	-35,600	280,00	-9 968,00
4	K	274351216	Odstanění bednění stěn základových pasů	m2	-35,600	65,00	-2 314,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-7 718,13

5	K	31736111R	Doplnění výztuže -(0,342+0,0342)	t	-0,376	20 526,94	-7 718,13
						-0,376	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-12 422,00

6	K	95396111R	Kotvení výztuže chemicky -228	kus	-228,000	20,00	-4 560,00
						-228,000	
7	M	R10000000	tmel např. HIT-HY 200	kus ta	-14,000	120,00	-1 680,00
8	K	985111213	Odsekání betonu stěn tl do 150 mm	m2	-38,000	145,00	-5 510,00
9	K	R10000000	Zbroušení přechodu betonu v etapách	m2	-4,800	140,00	-672,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-40 657,88

783 - Dokončovací práce - nátěry

-40 657,88






10	K	78384317R	Nátěry výztuže -28,7	m2	-28,700	60,00	-1 722,00
						-28,700	
11	K	78384318R	Nátěry betonu -41,8	m2	-41,800	45,00	-1 881,00
						-41,800	
12	M	246231650	nátěr antikorozní pro výztužné oceli např. MAPEFER (bal. 2kg)	kg	-231,593	160,00	-37 054,88
						-229,3	
						-229,300	

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

Smlouva o dílo „REKONSTRUKCE OPĚRNÝCH STĚN U CITADELY, LITVÍNOV“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	12. 07. 2016	Ing. Eva Rambousková	OIRR	
Schválil:	12. 07. 2016	Ing. Pavel Andrt	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	12. 07. 2016	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	12. 07. 2016	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	20. 7. 2016	Číslo usnesení:	R/1324/48	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		