

DODATEK č.1 ke smlouvě O DÍLO : „Hořice – Zázemí fotbalového hřiště“ ze dne 13.11.2017

1. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice
IČ: 00271560
DIČ: CZ 00271560
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: Ing. David Pour
Sídlo / místo podnikání: Haklova 1317, Hořice 50801
Zastoupený / jednající: Ing. David Pour
IČ: 88835324
DIČ: CZ8705123493
Bankovní spojení: *m Bank* číslo účtu: 670100 – 22096991737/6210

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

výše uvedené smluvní strany se vzájemně dohodly na následujících změnách uzavřené smlouvy o dílo ze dne 13.11.2017

2. Předmět smlouvy

Zůstává dle původní podepsané smlouvy o dílo a rozšiřuje o zpracování dokumentace pro odstranění stavby (dle požadavků a podmínek stavebního úřadu, včetně potřebných vyjádření dotčených orgánů a správců sítí)

3. Termín realizace

se upravuje následně:

1. Termín dokončení a předání dokumentace pro odstranění stavby (včetně všech potřebných dokumentů a náležitostí požadovaných stavebním úřadem) do 30.4.2018.
2. Termín dokončení a předání díla dle smlouvy zhotovitelem: 29.6.2018.

4. Cena díla

zůstává dle původní smlouvy o dílo 333 300 Kč bez DPH a rozšiřuje se o částku za dokumentaci pro odstranění stavby ve výši 20 000Kč bez DPH. Nová celková cena díla nyní 353 300 Kč bez DPH.

Ostatní body uzavřené smlouvy o dílo ze dne 13.11.2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Hořicích dne 18.04.2018

V Hořicích_dne 5. 3.2018

za objednatele

za zhotovitele

.....

Aleš Svoboda

starosta

.....

Jméno a příjmení:David Pour
projektant