

**DODATEK č.1** (dále jen „dodatek“)  
ke Smlouvě o dílo ze dne 09.04. 2018


Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č.1 tohoto znění:

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**a) Objednatel:**

Název: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje**  
Sídlo: **Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary**  
IČ: **70883611**  
DIČ: **CZ70883611**  
**není plátcem DPH**  
Jejímž jménem jedná: **plk. Ing. Václav Klemák, ředitel Hasičského záchranného sboru  
Karlovarského kraje**

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Kontaktní osoba:  
E-mail:  
Telefon:  
Fax:  
(dále jen „Objednatel“)



**a**

**b) Zhotovitel:**

**TATRA TRUCKS a.s.**

Sídlo: **Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice**  
IČ: **01482840**  
DIČ: **CZ01482840**  
Jejímž jménem jedná: **Ing. Radkem Strouhalem, místopředseda představenstva**

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
ID datové schránky:  
Kontaktní osoba:  
E-mail:  
Telefon/Mobil:



bu5scew



obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,  
vložka 10443

(dále jen „Zhotovitel“)


(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)



se dohodly

na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09. 04. 2018 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění:

**1. Tímto dodatkem se rozšiřuje znění ustanovení textu čl. 2 Smlouvy o dílo o následující text:**

*2.4 Zhotovitel se zavazuje provést podpůrné úkony - repase katalyzátoru související s realizací opravy poruchy vstřikování AD-blue u požární techniky CAS Tatra 815 231R55 Terrno RZ:  Podpůrné úkony budou provedeny v rozsahu stanoveném Přílohou č.1 - Příloha č.1 - Cena přestavba, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku.*

**2. Tímto dodatkem se mění ustanovení textu čl. 3 odst. 1 Smlouvy o dílo o následující text:**

*3.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo nejpozději do 27.4.2018.*

**3. Tímto dodatkem se rozšiřuje znění ustanovení textu čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy o dílo a o následující text, který bude připojen za stávající text:**

*5.1. Smluvní strany se dohodly, že za řádně zhotovené a předané podpůrné úkony - repase podle dodatku č.1 Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu ve výši **64 936,60 Kč bez DPH** (slovy: šedesátčtyřtisícdevětsedmdesát šest korun českých a šedesát haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. **78 573,30 Kč s DPH** (slovy: sedmdesátosmtisíc pětset sedmdesát tři korun českých a třicet haléřů), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.*

**4. V ostatních částech zůstává výše uvedená Smlouva o dílo beze změn.**

**5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.**

**6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu s tím, že Objednatel obdrží 2 výtisky a Zhotovitel jeden.**



7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Cena přestavba.

V Karlových Varech dne:

25 -04- 2018


Objednatel:


  
.....  
**plk. Ing. V. Štáhl**  
ředitel Hasičského záchranného sboru  
Karlova Vary



V Kopřivnici dne: 23.4.2018

Zhotovitel:

  
**Ing. Radek Strouhal**  
místopředseda představenstva  
**TATRA TRUCKS a.s.**

  
.....  
**Ing. Petr Rusek**  
předseda představenstva  
**TATRA TRUCKS a.s.**

