

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSLO 16/2016

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Mohelnice**
adresa: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
zastoupené: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038

2. Zhotovitel: **Ing. arch. Vladimír Dujka**
adresa: Kamenná 3858, 760 01 Zlín
číslo autorizace ČKA: 00 548
IČ: 14639351
evidován u Živnostenského úřadu ve Zlíně; č.j. ŽU-V/400/92/F
telefon: 577 214 970
(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo:

II.

Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o dílo č. 16/2016 uzavřené mezi smluvními stranami dne 02.11.2016 (dále jen „Smlouva“). Smlouva je ukončena dohodou, a to ke dni účinnosti tohoto dodatku a ke dni účinnosti tohoto dodatku zanikají veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající, s výjimkou povinnosti zhotovitele uhradit smluvní pokutu uvedenou v článku III. tohoto dodatku.

Smluvní strany považují dnem uhrazení smluvní pokuty uvedené v čl. III. tohoto dodatku svá vzájemná práva a povinnosti ze Smlouvy za vypořádané a sjednávají, že dnem uhrazení smluvní pokuty uvedené v čl. III. tohoto dodatku budou mezi sebou zcela vyrovnány a nebudou mít vůči sobě v souvislosti se Smlouvou, ani s ukončením Smlouvy žádné další požadavky ani nároky-závazky (včetně sankčních).

III.

Z důvodu prodlení zhotovitele s odevzdáním části díla – první fáze, vznikla zhotoviteli povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 365,00 Kč (slovy pět tisíc tři sta šedesát pět korun českých). Tato povinnost zanikne okamžikem uhrazení smluvní pokuty zhotovitelem na účet objednatele v souladu s fakturou, která je přílohou tohoto dodatku.


IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. O ukončení výše uvedené smlouvy dohodou rozhodla Rada města Mohelnice dne 9.4.2018 usnesením č. 2286/114/RM/2018.
4. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah tohoto dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv ve lhůtě stanovené zákonem o registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, uvedených v této smlouvě.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne 25-04-2018
.....

Ing. Pavel Kuba
za objednatele



V Mohelnici dne 25-04-2018
.....

Ing. arch. Vladimír Dujka



 **ING. ARCH. VLADIMÍR DUJKA**
Projektová a poradenská činnost
Kamenná 38
760 01

