

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY

1.

**Objednatel:**

**Správa jeskyní České republiky,**  
státní příspěvková organizace  
Květnové nám. 3, 252 43 Průhonice,  
(regionální pracoviště – Správa jeskyní Moravského krasu)  
zastoupená ředitelem RNDr. Jaroslavem Hromasem  
technický dozor: [REDAKCE]  
IČO: 75073331, DIČ: CZ 75073331 [REDAKCE]  
bank.spojení - č.ú.: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**ZEPRÁ mining s.r.o.**  
Nerudova 621  
793 76 Zlaté Hory  
zastoupená Ing. Petrem Vidurem, jednatelem  
technický dozor: [REDAKCE]  
IČO: 25842234, DIČ: CZ25842234  
bank.spojení – [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

### II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

1. V souladu s ustanovení článku VI. Ostatní ujednání, odst. 5.3. Smlouvy o dílo „**Oprava stezky pro pěší – Jeskyně Na Pomezí**“ ze dne 8.11.2017 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se smlouva upravuje následujícím způsobem:

**V Článku IV. Cena a platební podmínky se ruší text odstavce 1. v plném rozsahu a nahrazuje se novým textem následujícího znění:**

1. Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí v konečné výši **1 416 349,50 Kč** slovy (jedenmilión čtyřistašestnáctisícitřistačtyřicetdevět korun padesáthaléřů českých)

Celková cena díla se z důvodu změny rozsahu předmětu díla, uvedeném v tomto Dodatku č. 1, zvýšila z původní ceny 1 360 353,- Kč (bez DPH) o 55 996,50 Kč (bez DPH) na celkovou cenu 1 416 349,50 Kč (bez DPH).

Cena víceprací (tj. oprava části stezky pro pěší k východu jeskyně – provedení mlatové úpravy bez obrub včetně prodloužení gabionové stěny, odfrézování pařezu u garáže, doplnění

chybějícího šterku u gabionové stěny při komunikaci I. třídy) je podrobně kalkulována v Rozpočtu víceprací.

3. Text přílohy smlouvy „Slepý výkaz výměr Oprava Stezky pro pěší ze dne 8.11.2017“ se doplňuje o Rozpočet víceprací, který je uveden v příloze tohoto Dodatku č. 1.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku včetně základní smlouvy v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

**Přílohy: Rozpočet víceprací**

V Průhonicích dne 25. 04. 2018 .....

Ve Zlatých Horách dne 17. 4. 2018


**Objednatel:**



RNDr. Jaroslav Hromas  
ředitel

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY  
Květnové náměstí 3  
252 43 Průhonice  
-2-

**Zhotovitel:**



Ing. Petr Vidur  
jednatel

**ZEPRA mining s.r.o.**  
Nerudova 621, 793 76 Zlaté Hory  
IČ: 25842234. DIČ: CZ25842234

Stavba

Oprava Stezky pro pěší - Jeskyně Na Pomezí

Vícepráce

Dodavatel:

ZEPRA mining s.r.o.

IČ:

25842234

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednot
1	2	3	4	5	6
<b>1 Zemní práce</b>					
5	112228		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM <b>FRÉZOVÁNÍ pařezu</b> Odstranění pařezu vč. zásypu jámy po pařezu.	KUS	
15	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I <b>zpevněná plocha +východ z jeskyně</b> Přehutnění zemní pláně na 100 % PS, vč. vyrovnání pláně.	M2	359
<b>1 Zemní práce</b>					
<b>2 Základy</b>					
20	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN- <b>prodloužení gabionu</b> Filtlační geotextilie se separační funkcí pro ochranu zanášení výplně gabionu, průsak větší než 0,1 l/m2/s.	M2	
<b>2 Základy</b>					
<b>3 Svislé konstrukce</b>					
25	3272C9		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PA6- <b>prodloužení gabionu</b> Gabion z drátů v průměru 4 mm s oky 100x100 mm, povrchová úprava Galfan, součástí je i kamenná výplň.	M3	
<b>3 Svislé konstrukce</b>					
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>					
31	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO- <b>prodloužení gabionu</b> Podkladní vrstva pod gabionovou zídku, štěrk fr. 16/32 mm, tl. 200 mm.	M3	
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>					
<b>5 Komunikace</b>					
32	56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA- <b>východ z jeskyně</b> Lomová výsyvka fr. 0/4 - specifikace dle ČSN EN ISO 14689-1. Vč. vhodné mechanizace pro zhutnění vrstev.	M3	1
34	56330	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI- <b>zpevněná plocha</b> Štěrk fr. 16/32 (tl. min. 0,15 m, tl. 0,15 m - vrstva hutněna ve dvou rovinách). (0,86 m2*72,00 m)+(0,99 m2*10,00 m)+(0,80 m2*16,00 m)=84,620 [A]	M3	4
<b>5 Komunikace</b>					

**Celkem**

ZEPRA mining s.r.o.  
Nerudova 621, 793 76 Zlaté Hory  
IČ: 25842234, DIČ: CZ25842234

