

**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo ze dne 27.4.2015**  
**„Bazén Mohelnice – doplnění relaxačního bazénku a dětského**  
**brouzdaliště – SO st. část“**

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Město Mohelnice**  
sídlo: U Brány 2, 789 85 Mohelnice  
IČ: 00303038  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob Mohelnice, č. ú.:  
1905690389/0800

Osobou oprávněnou činit právní úkony související s touto veřejnou zakázkou a osobou oprávněnou jednat jménem objednatele je **Ing. Pavel Kuba**, starosta

Osobou oprávněnou jednat jménem objednatele ve věcech technických je **Ing. Petr Michek**, vedoucí oddělení rozvoje a investic

Tel.: 583 452 111  
Fax: 583 452 151  
E-mail: [mesto@mohelnice.cz](mailto:mesto@mohelnice.cz)

dále jen **objednatel**

**a**

**Zhotovitel:**

**J.V.G. LIVEX spol. s r.o.**  
sídlo: Litovelská 111/1, 779 00 Olomouc  
zástupce: Ing. Roman Götzl, jednatel společnosti  
IČ: 41031334  
bankovní spojení: GE money bank a.s. Olomouc  
číslo účtu: 404494/0600

dále jen **zhotovitel**

OD - PA	POI	ORJ	ORG
3419	6121	002	505

## II. Předmět dodatku

Dne 27.4.2015 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Bazén Mohelnice – doplnění relaxačního bazénku a dětského brouzdaliště – SO st. část“. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a to o:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| • Vyřezání obrazce do dlažby dětského brouzdaliště – | 24 752 Kč bez DPH |
| • Spárování hmotou Triblock                          | 12 476 Kč bez DPH |
| • Doplnující konstrukce skluzavky                    | 80 000 Kč bez DPH |

Výše uvedené smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly:

### Na změně článku 2. Předmět díla takto:

Na základě dohody obou stran se rozsah díla rozšiřuje o vícepráce (rekonstrukci skokanských můstků a opravu dlažby v zadní části plovárny krytého bazénu). Rozsah více prací je přesně specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku - Cenová nabídka.

### Na změně článku 4. Cena díla takto:

- Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla podle čl. 2. této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH	1.193.940,-Kč
--------------	---------------

DPH odvede zákazník (objednatel).

## III. Ostatní ujednání

1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž po jejich podepsání jeden patří zhotoviteli a druhý objednateli.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města Mohelnice dne 3. 10. 2016. usnesením č. 1273/101/KT/2016

V Mohe



Objednatel  
Ing. Pavel Kuba, starosta



Ve Olomouci dne

12. 10. 2016



Zho  
Ing. Roman Götzl

LIVEX  
S.R.O.  
Olomouc  
1031334