

DODATEK č.2
ke SoD ev.č. 201700126 ze dne 27.11.2017

„Souvislá údržba chodníků podél MK Na Obvodu a MK U Nádraží“

I.
Smluvní strany

Objednatel : **Statutární město Ostrava**
sídlo : Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Městský obvod: městský obvod Vítkovice
adresa městského obvodu: Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice
tel : 599 453 111
fax : 599 453 209
zastoupený: [redacted], starostou MOB Vítkovice ve věcech smluvních
[redacted], vedoucí odboru komunálních služeb ve
věcech technických
Číslo účtu: [redacted]
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

Zhotovitel : **Jaromír Mičulka**
sídlo : Dolní [redacted], 700 30 Ostrava
tel : [redacted]
fax: 596 784 614
zastoupen :
ve věcech smluvních: [redacted], majitelem
ve věcech technických: [redacted], majitel
IČO: 15495892
DIČ: CZ [redacted]
zapsán v obch. rejstř. : fyzická osoba-Zivnostenský úřad Magistrátu města Ostravy
bankovní spojení : [redacted]; MONETA MONEY BANK a.s.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ev.č. 201700126 ze dne 27.11.2017 a rozšíření smlouvy v článku III. Předmět plnění, odstavec 1., článku VI. Cena díla, odstavec 1. a změny v článku V. Doba plnění, odstavec 2.

III.
Předmět plnění smlouvy

1. Předmět plnění se dle tohoto dodatku, jsou vzájemně odsouhlasené méněpráce a vícepráce zjištěné při opravě chodníku podél ul. Na Obvodu v Ostravě-Vítkovicích dle vzájemně odsouhlaseného položkového rozpočtu MP a VP.

V.
Doba plnění

2. Dílo bude dokončeno v termínu do 18.5.2018.

VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo v důsledku odsouhlasených méněprací a víceprací se navyšuje na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele a činí:

	cena bez DPH	DPH	celkem s DPH
cena díla dle SoD	4 862 780,09 Kč	1 021 183,82 Kč	5 883 963,91 Kč
dodatek č.2	+ 33 326,18 Kč	+ 6 998,50 Kč	+ 40 324,68 Kč
cena díla celkem	4 896 106,27Kč	1 028 182,32 Kč	5 924 288,59 Kč

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 2494/RMOB-Vit/1418/99 ze dne 18.4.2018.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.2 nemění a zůstávají v platnosti.

V Ostravě-Vítkovicích dne 25.4.2018

za objednatele

za zhotovitele

starosta MOB Vítkovice

majitel