

Dodatek č.1 ke Smlouvě o podmínkách zřízení stavby „Trpišov – splašková kanalizace“
č. smlouvy SMLM-554/1215/MS/41/2016 podepsané dne 20. 9. 2016.

a
uzavřené mezi

Pardubický kraj

se sídlem: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČO: 070892822

zastoupený na základě vymezení majetkových práv a povinností organizace v čl. VII odst. 14, písm.
a) Zřizovací listiny č. j. KrÚ 8456/2003 ze dne 25. 4. 2003 a účinné od 1. 5. 2003

Správou a údržbou silnic Pardubického kraje

příspěvkovou organizací Pardubického kraje

se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

IČO: 000 850 31

DIČ: CZ00085031

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

v předmětu smlouvy zastoupená Olgou Bibenovou, DiS., vedoucí odd. majetkové správy Chrudim,
na základě zmocnění ředitelem organizace ev. č. Z/01/MS/2016

(dále jen „majetkový správce“)

a

Město Slatiňany

se sídlem: T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany

IČO: 00270920

DIČ: CZ 00270920

zastoupená na základě plné moci: MVDr. Ivanem Jeníkem, starostou města

tel: [REDACTED]

email: [REDACTED]

(dále jen „investor“)

a

VCES a.s.

se sídlem: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 5

IČO: 267 46 573

DIČ: CZ26746573

zapsaná v Obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8052

zastoupená na základě plné moci: Ing. Janem Hniličkou, senior projekt manažerem

tel: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku III., který se mění takto:

Silnice III/340 9 Trpišov km cca 2,240 – 2,550

- p. z. vozovka (řad) 264 m
- příčný překop (řad) – celkem 17 m (3; 7; 4; 3 m)
- podélný z. zelený pás (řad) 3 m
- 9 x přípojka celkem 37,3 m

V termínu: bude realizováno v roce 2017 na základě nové smlouvy

Silnice III/340 11 Trpišov km cca 0,000 – 0,220

- p. z. vozovka (řad) 196 m
- příčný překop (výtlak V3) 3,2 m
- podélný z. zelený pás (výtlak V1) celkem 353 m (57; 296 m)
- protlak (výtlak V1) 8,7 m
- 12 x přípojka celkem 54,3 m

V termínu: od 1. 10. 2016 – 30. 11. 2016

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV., který se mění takto:

§ 25, odst. 6, písm. d):

Výpočet náhrady:

Silnice III/340 11

Řad, výtlak:

podélný zásah vozovka – celkem 196 m	196 x 500,- = 98.000,-
protlak – 8,7 m	8,7 x 200,- = 1.740,-
podélný zásah zel. pás – celkem 353 m	353 x 50,- = 17.650,-
příčný překop vozovka – celkem 3,2 m	3,2 x 750,- = 2.400,-

Přípojky:

část. zásah zelený pás – celkem 19,4 m	19,4 x 25,- = 485,-
příčný překop vozovka – celkem 34,9 m	34,9 x 350,- = 12.215,-

Náhrada celkem = 132.490,- Kč + 21%

§ 25, odst. 6, písm. c), bod 3:

Výpočet nájemného:

Řad, výtlak:

p. z. vozovka – 588 m ² zásahu do zp. č. silnice III tř.	(3 x 196 m) x 5,- x 5 dnů = 14.700,-
překop vozovka – 3,84 m ² zásahu do zp. č. silnice III tř.	(1,2 x 3,2 m) x 5,- x 5 dnů = 96,-
zel. pás – 423,6 m ² zásahu mimo zp. č. silnice III tř.	(1,2 x 353) x 2,50 Kč x 5 dnů = 5.295,-

Přípojky:

vozovka – 41,88 m ² zásahu do zp. č. silnice III tř.	(1,2 x 34,9 m) x 10,- x 5 dnů = 2.094,-
zel. pás – 23,28 m ² zásahu mimo zp. č. silnice III tř.	(1,2 x 19,4 m) x 5,- x 5 dnů = 582,-

Nájemné celkem = 22.767,- Kč

3. Úhrada za provedení stavby bude fakturována na základě dodatku č. 1 ke smlouvě č. SMLM-554/1215/MS/41/2016 **ve výši 132.490,- Kč + 21% + 22.767,- Kč.**
4. Ostatní ujednání Smlouvy o podmínkách zřízení stavby zůstávají nezměněny a v platnosti.
5. Dodatek č.1 je vypracován pro každou ze smluvních stran po jednom vyhotovení. Všechna tři vyhotovení mají platnost originálu.

Vypracovala: [redacted]
V Chrudimi dne 2. 11. 2016

Město Slatiňany
MVDr. Ivan Jeník

VCES a.s.

Ing. Jan Hnilička

[redacted]
[redacted]
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Olga Bibenová, DiS.