

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

Spořilovský plácek PHS, Praha 4, č. akce 999407



TSKRP008KGOD

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2300/36

číslo smlouvy zhotovitele: S16-053-0025

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou

představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace
investičních staveb

Ing. Lenka Zach - TDI

2. Dodavatel

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vl. 73882

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.

č. ú.: 169818406/0600

zastoupena: Ing. Rastislavem Súlovským (na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Rastislav Súlovský

- ve věcech technických: Ing. Richard Franc, Ing. Jan Dvořák

a

ALGON, a.s.

Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

IČO: 28420403

DIC: CZ28420403

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 14403

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Cheb

č. ú.: 78-2124090297/0100

zastoupena: Petrem Študlarem, předsedou představenstva

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve **Společnost SWIETELSKY a ALGON**

se správcem společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED (společníkem 1) zastupujícím společnost ALGON, a.s. (společník 2), na základě plné moci ze dne 9.7.2015.

zastoupení: Ing. Rastislavem Súlovským, vedoucím odštěpného závodu (na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Rastislav Súlovský
- ve věcech technických: Ing. Richard Franc, Ing. Jan Dvořák

II.**Předmět Dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Spořilovský plácek PHS, Praha 4, č. akce 999407** ze dne **23. 7. 2015** ve znění dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změnu závazku při realizaci stavby, kdy je nutno násep valu zpevnit větším množstvím materiálu, než bylo předpokládáno.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak níže uvedeno).

III.**Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)**

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 se mění takto:

Původní cena bez DPH:	36.739.430,71 Kč
DPH 21 %:	7.715.280,45 Kč
Původní cena vč. DPH:	44.454.711,16 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	3.331.800,00 Kč
DPH 21%:	699.678,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	4.031.478,00 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	40.071.230,71 Kč
DPH 21/%	8.414.958,45 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	48.486.189,16 Kč

- Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 zůstávají beze změny.
- Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 2 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV.

Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

- Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 16, který zní:
 - Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V.

Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
- Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Dodavatel obdrží po 2 vyhotoveních.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací

- b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Rostislava Súlovského
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 25. 04. 2018

za Objednatele:

PhDr. Ing. MBA
.....
Technická správa hl. m. Prahy, a.s.

Ing.
.....
Technická správa hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne

za Dodavatele:

Ing. Rostislav Súlovský
zastupující na základě plné moci
společnosti SWIETELSKY stavební
s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby a
ALGON, a.s. sdružené ve Společnost
SWIETELSKY a ALGON

 **SWIETELSKY**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby a ALGON
ČR - 186 00 Praha 8 - Karlín, Sokolovská 182
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

