

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2018-0027/OR

Ze dne 25.1.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

číslo objednatele

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Jednající z pověření: Mgr. Marie Blažková, primátorka města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel: ROCKNET s.r.o.
Sídlo: Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov
Statutární zástupce: Ladislav Šmucr, jednatel společnosti
IČO: 27357694
DIČ: CZ27357694
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2735769477/2700

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Předmět dodatku:

1. Dle SOD č. objednatele 2018-0027/OR ze dne 25.1.2018 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 835.048,--Kč bez DPH. Smluvní strany se vzájemně dohodly na vícepracích blíže specifikovaných ve výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2018-0027/OR bez DPH	835.048,00 Kč
Cena prací – dodatek č. 1	144 400,00 Kč bez DPH

Celková cena díla bez DPH	979 448,00 Kč
Celková cena včetně DPH	1 185 132,10 Kč

2. Čl. III. Doba provedení díla zhotovitelem, odst. 1. se mění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do **95 dnů** od předání staveniště.

3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne 23.4.2018

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Ladislav Šmucr - jednatel
společnosti ROCKNET s.r.o.