


Dodatek č. 1




ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „MZM – ODVLHČENÍ ZDI U TOČITÉHO SCHODIŠTĚ“ (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Sídlo: Zelný trh 6, 659 37 Brno
Statutární zástupce: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., generální ředitel
IČ: 00094862
DIČ: CZ00094862
Bankovní spojení: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michaela Kaděrová
(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. ALPINE Bau CZ a.s.

Sídlo: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Statutární zástupce: Ing. Václav Šafář a Jan Munzar, prokuristé
e-mail: 
telefon: 
IČ: 026 04 759
DIČ: CZ02604795
Bankovní spojení: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Václav Šafář, Ing. Tomáš Nentvich
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Změna smlouvy

1. V rámci realizace díla vyvstala potřeba změny závazku ze Smlouvy. Odůvodněním změn díla je změna technologie odvlhčení zdi. Tyto změny zcela jednoznačně nemění celkovou povahu díla a také nejsou podstatnou změnou závazku.

Na základě výše uvedeného se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných objednatelem a činí celkem:

CELKOVÁ CENA BEZ DPH: 4 897 919,- Kč

DPH CELKOVÉ CENY: 1 028 563,- Kč

CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 5 926 482,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)


2. Smluvní strany se dohodly, že Cena za provedení díla se mění přesně dle rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.


Objednatel

V Brně dne 12. 4. 2018


Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
generální ředitel
MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Zhotovitel

Ve Valašském Meziříčí dne 12.4. 2018


Ing. Václav Šafář, Jan Munzar
prokuristé
ALPINE Bau CZ a.s.

Změnový rozpočet k Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 17/2018/4/41/1 na akci MZM - odvíhčení zdi u točitého schodiště

Stavba				Rozpočet dle SOD			Bude provedeno celkem		Méněpráce			Vícepráce		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	%	celkem (Kč)	množství	%	celkem (Kč)
Díl: 27	Základy													
1	211561111RK1	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubé drcen. 16-32mm	m3	4,00	998,00	3 992,00	0,00	0,00	4,00	100,00%	3 992,00		0,00%	0,00
2	212971121R00	Opláštění trav. z geot. sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m2	60,00	29,60	1 776,00	0,00	0,00	60,00	100,00%	1 776,00		0,00%	0,00
3	69366051	Netkaná geotextilie 200 g/m2	m2	72,00	15,00	1 080,00	0,00	0,00	72,00	100,00%	1 080,00		0,00%	0,00
	Celkem za	27 Základy				6 848,00		0,00		100,00%	6 848,00		0,00%	0,00
Díl: 31	Zdi podpěrné a volné													
4	342261112R00	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.100 mm	m2	12,50	698,00	8 725,00	0,00	0,00	12,50	100,00%	8 725,00		0,00%	0,00
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				8 725,00		0,00		100,00%	8 725,00		0,00%	0,00
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní													
5	216904212R00	Očištění zdiva stlačeným vzduchem	m2	520,00	130,00	67 600,00	399,40	51 922,00	120,60	23,19%	15 678,00		0,00%	0,00
6	289472210R00	Hlubkové spárování zdiva maltou vápennou hl.do 5 cm, vč. vyškrobání spár ocel. kramlemi	m2	520,00	804,00	418 080,00	242,30	194 809,20	277,70	53,40%	223 270,80		0,00%	0,00
7	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	57,50	15,00	862,50	57,50	862,50	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00
8	612433212RT1	Omlitka sanační vnitřní, střední zasolení, tl.25 mm postřik, podklad, jádrová omlitka	m2	320,00	772,00	247 040,00	172,00	132 784,00	148,00	46,25%	114 256,00		0,00%	0,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				733 582,50		380 377,70		48,15%	353 204,80		0,00%	0,00
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější													
9	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	30,00	69,00	2 070,00	0,00	0,00	30,00	100,00%	2 070,00		0,00%	0,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				2 070,00		0,00		100,00%	2 070,00		0,00%	0,00
Díl: 64	Výplně otvorů													
10	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90x197 cm	kus	1,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	1 505,00		0,00%	0,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				1 505,00		0,00		100,00%	1 505,00		0,00%	0,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy													
11	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	235,00	119,00	27 965,00	235,00	27 965,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00
12	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	10,61	125,00	1 326,65	10,61	1 326,65	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				29 291,65		29 291,65		0,00%	0,00		0,00%	0,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách													
13	952901114R00	Vybíjení budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	232,45	88,00	20 455,88	232,45	20 455,88	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00
14	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	2,00	89,00	178,00	0,00	0,00	2,00	100,00%	178,00		0,00%	0,00
15	42871500	Větrací mřížka 200/200mm, elox hliník	kus	2,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	2,00	100,00%	1 000,00		0,00%	0,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				21 633,88		20 455,88		5,45%	1 178,00		0,00%	0,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí													
16	962084131R00	Bourání příček deskových, sádrokartonových tl.10 cm	m2	12,50	96,00	1 200,00	0,00	0,00	12,50	100,00%	1 200,00		0,00%	0,00
17	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	1,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	2 900,00		0,00%	0,00
18	965081612RT2	Bourání dlaždic tl. nad 1 cm, pl. 1 m2 ručně, kamenná dlažba	m2	10,00	159,00	1 590,00	0,00	0,00	10,00	100,00%	1 590,00		0,00%	0,00
19	965082941RT1	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy ručně	m3	4,00	865,00	3 460,00	0,00	0,00	4,00	100,00%	3 460,00		0,00%	0,00
20	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	10,00		0,00%	0,00
21	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00	266,00	532,00	0,00	0,00	2,00	100,00%	532,00		0,00%	0,00
22	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	3,00	2 700,00	8 100,00	0,00	0,00	3,00	100,00%	8 100,00		0,00%	0,00
23	970035160R00	Příp. za šikmé jádr. vrt. v cihel.zdiva do D 160mm	m	3,00	360,00	1 080,00	0,00	0,00	3,00	100,00%	1 080,00		0,00%	0,00
24	970241150R00	Řezání žulových dlaždic a betonu tl. 150mm.	m	50,00	687,00	34 350,00	0,00	0,00	50,00	100,00%	34 350,00		0,00%	0,00
25	974031122R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	30,00	85,00	2 550,00	0,00	0,00	30,00	100,00%	2 550,00		0,00%	0,00
26	978013191R00	Očištění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	520,00	59,00	30 680,00	399,40	23 564,60	120,60	23,19%	7 115,40		0,00%	0,00
27	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	59,00	62,00	3 658,00	59,00	3 658,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				90 110,00		27 222,60		69,79%	62 887,40		0,00%	0,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot													
28	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	48,43	580,00	28 086,73	35,00	20 300,00	13,43	27,72%	7 786,73	1,61	3,32%	933,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				28 086,73		20 300,00		27,72%	7 786,73		3,32%	933,80
Díl: 715	Izolace chemické													
29	715-01	Vrty injektážní př.kladivly, povrchové do 13 mm	m	5 691,16	449,70	2 559 313,35	5 691,16	2 559 313,35	0,00	0,00%	0,00	446,42	7,84%	200 755,07
30	715-02	Vybíjení otvorů stlačeným vzduchem, pr. 12 mm	m	5 689,48	8,00	45 515,83	5 689,48	45 515,83	0,00	0,00%	0,00	446,42	7,85%	3 571,36
31	715-03	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem - 4 fady, horizontální	m2	18,63	389,00	7 245,32	18,63	7 245,32	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00
32	715-04	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem - 2 fady, horizontální	m2	12,00	389,00	4 668,00	12,00	4 668,00	0,00	0,00%	0,00	2,80	23,33%	1 089,20
33	715-05	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem - 2 fady, vertikální	m2	23,73	259,00	6 146,07	23,73	6 146,07	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00

Změnový rozpočet k Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 17/2018/4/41/1 na akci MZM - odvlhčení zdi u točitého schodiště

Stavba				Rozpočet dle SOD			Bude provedeno celkem		Méněpráce			Vícepráce		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	%	celkem (Kč)	množství	%	celkem (Kč)
34	715-06	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým čerpadlem - plošná hl. do 50cm	m2	113,75	488,00	55 510,00	113,75	55 510,00	0,00	0,00%	0,00	9,88	8,69%	4 821,44
35	715-07	Zaslepení otvorů pr. 12 mm	m	5 689,58	13,00	73 964,53	5 689,58	73 964,53	0,00	0,00%	0,00	446,42	7,85%	5 803,46
36	715-08	Dodávka injektážní látky - bezropouštědlový koncentrát, obsah účinné látky koncentrátu 100%	l	970,10	810,00	785 777,76	970,10	785 777,76	0,00	0,00%	0,00	75,89	7,82%	61 470,90
37	715-09	Osazení pakrů pro tlakovou injektáž	kus	11 388,82	4,00	45 555,27	11 388,82	45 555,27	0,00	0,00%	0,00	856,44	7,52%	3 425,76
Celkem za 715 Izolace chemické						3 583 696,13		3 583 696,13		0,00%	0,00		7,84%	280 937,19
Díl: 762				Konstrukce tesařské										
38	762431226RT2	Montáž obložení stěn OSB deskami + PVC fólie vč. demontáže po dokončení prací	m2	105,00	400,00	42 000,00	105,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00
39	762512246RT5	Ochrana stávající podlahy, desky OSB + geotextilie vč. demontáže po dokončení prací	m2	96,16	371,00	35 675,36	96,16	35 675,36	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00
40	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,68	1 000,00	4 679,76	4,68	4 679,76	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						82 355,12		82 355,12		0,00%	0,00		0,00%	0,00
Díl: 766				Konstrukce truhlářské										
41	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf.nad 0,8 m	kus	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	450,00		0,00%	0,00
42	766-01	Stávající dveřní křídla - DMTZ, zpětná MTZ	kus	1,00	990,00	990,00	1,00	990,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00
43	61160113	Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 90x197 bílé standard, vč. kování	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	2 500,00		0,00%	0,00
44	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,05	890,00	47,17	0,00	0,00	0,05	100,00%	47,17		0,00%	0,00
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						3 987,17		990,00		75,17%	2 997,17		0,00%	0,00
Díl: 767				Konstrukce zámečnické										
45	767-03	Oprava schodišťového stupně točitého schodiště svařením	kus	1,00	649,00	649,00	1,00	649,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00
46	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	6,45	3,00	19,35	6,45	19,35	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						668,35		668,35		0,00%	0,00		0,00%	0,00
Díl: 772				Kamenné dlažby										
47	772502150RT1	Dlažba z kamene kladená v pruhu podél stěny vč. lože ze ŠD tl. 50mm a dodávky žulové dlažby	m2	10,00	4 289,00	42 890,00	0,00	0,00	10,00	100,00%	42 890,00		0,00%	0,00
48	998772102R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 12 m	t	1,20	399,00	480,52	0,00	0,00	1,20	100,00%	480,52		0,00%	0,00
Celkem za 772 Kamenné dlažby						43 370,52		0,00		100,00%	43 370,52		0,00%	0,00
Díl: 784				Malby										
49	784141201R00	Penetrace podkladu nátěrem - na sanační omítky	m2	320,00	18,60	5 952,00	45,00	837,00	275,00	85,94%	5 115,00		0,00%	0,00
50	784142112R00	Malba vápenná, bez penetrace 2x -na sanační omítky	m2	320,00	52,10	16 672,00	45,00	2 344,50	275,00	85,94%	14 327,50		0,00%	0,00
51	784191201R00	Penetrace podkladu nátěrem - na stáv. omítky	m2	380,00	16,00	6 080,00	89,00	1 424,00	291,00	76,58%	4 656,00		0,00%	0,00
52	784195412R00	Malba omítek tekutá bílá, 2 x - na stáv. omítky	m2	380,00	44,90	17 062,00	89,00	3 996,10	291,00	76,58%	13 065,90		0,00%	0,00
53	784422370R00	Impregnace pod vápennou ličku	m2	200,00	40,80	8 160,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	8 160,00		0,00%	0,00
54	784422374R00	Malba vápenná - vápenná lička	m2	200,00	40,00	8 000,00	0,00	0,00	200,00	100,00%	8 000,00		0,00%	0,00
Celkem za 784 Malby						61 926,00		8 601,60		86,11%	53 324,40		0,00%	0,00
Díl: M21				Elektromontáže										
55	M21-00	Elektroinstalace - odstranění stávajících rozvodů, krabic, zásuvek...	kpl	1,00	3 900,00	3 900,00	1,00	3 900,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00
56	M21-01	Elektroinstalace - rozvody	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00
57	M21-02	Elektroinstalace - zásuvky pozn. osvětlení není součástí rozpočtu	kpl	1,00	18 000,00	18 000,00	1,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00
58	M21-03	Elektroinstalace - renovace rozvaděče	kpl	1,00	90 000,00	90 000,00	1,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00
59	M21-04	Elektroinstalace - zkoušky a revize	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00
60	M21-05	Stavební přípomoc pro EI	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00
Celkem za M21 Elektromontáže						181 900,00		181 900,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00
Díl: M21a				Pulzní elektroosmóza										
61	M21a-01	Rozměření a vyznačení umístění	m	82,95	19,00	1 576,05	0,00	0,00	82,95	100,00%	1 576,05		0,00%	0,00
62	M21a-02	Vyvrtní otvorů pro kladné elektrody průměru 12 mm délky 300 mm	m	55,30	158,00	8 737,40	0,00	0,00	55,30	100,00%	8 737,40		0,00%	0,00
63	M21a-03	Vyvrtní otvorů pro záporné elektrody zemnicí tyče průměru min. 20mm délky min. 1450mm	m	27,65	777,00	21 484,05	0,00	0,00	27,65	100,00%	21 484,05		0,00%	0,00
64	M21a-04	D+M napájecí řídicí jednotky vytvářející pulzní napětí (U=max.24V, I=max. 2A)	kus	1,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	60 000,00		0,00%	0,00
65	M21a-05	D+M (3řady) Vodič mezi kladnými elektrodami	m	82,95	1 890,00	156 775,50	0,00	0,00	82,95	100,00%	156 775,50		0,00%	0,00
66	M21a-06	D+M Záporná elektroda - uzemňovací tyč (katoda)	kus	8,00	1 412,00	11 296,00	0,00	0,00	8,00	100,00%	11 296,00		0,00%	0,00
67	M21a-07	D+M Propojovací vodič	m	6,00	590,00	3 540,00	0,00	0,00	6,00	100,00%	3 540,00		0,00%	0,00
Celkem za M21a Pulzní elektroosmóza						263 409,00		0,00		100,00%	263 409,00		0,00%	0,00
Díl: D96				Přesuny sutí a vybouraných hmot										

Změnový rozpočet k Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 17/2018/4/41/1 na akci MZM - odvlhčení zdi u točitého schodiště

Stavba				Rozpočet dle SOD			Bude provedeno celkem		Méněpráce			Vícepráce		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	%	celkem (Kč)	množství	%	celkem (Kč)
68	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	49,89	298,20	14 878,15	35,00	10 437,00	14,89	29,85%	4 441,15	3,05	6,11%	909,51
69	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	49,89	18,30	913,05	35,00	640,50	14,89	29,85%	272,55	3,05	6,11%	55,82
70	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	49,89	155,00	7 733,44	35,00	5 425,00	14,89	29,85%	2 308,44	3,05	6,11%	472,75
71	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	498,93	15,00	7 483,98	350,00	5 250,00	148,93	29,85%	2 233,98	30,55	6,12%	458,25
72	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	49,89	89,00	4 440,49	35,00	3 115,00	14,89	29,85%	1 325,49	3,05	6,11%	271,45
73	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	49,89	290,50	14 493,97	35,00	10 167,50	14,89	29,85%	4 326,47	3,05	6,11%	886,03
74	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	249,47	115,00	28 688,58	165,00	18 975,00	84,47	33,86%	9 713,58	15,27	6,12%	1 756,05
75	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	49,89	8,00	399,15	35,00	280,00	14,89	29,85%	119,15	3,05	6,11%	24,40
76	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	49,89	350,00	17 462,61	35,00	12 250,00	14,89	29,85%	5 212,61	3,05	6,11%	1 067,50
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						96 493,42		66 540,00		31,04%	29 953,42		6,12%	5 901,75

5 239 656,47

4 402 399,03

637 259,43

207 772,74

Položky neobsažené v rozpočtu			
962031132R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm	m2	
	2,53*0,915		
962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm	m2	
	1,535*3,46-0,6*1,97		
962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	
	1,0*2,6*0,3+0,5*0,4*0,5+0,5*0,2*0,5		
319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přízděním do tl. 8 cm	m2	
319202331R00	Vyrovnání povrchu zdiva přízděním do tl. 15 cm	m2	
	1,185*2		
	(1,15+1,165+0,65)*2		
	MŘÍZ vč. montáže	KPL	
	Prostup ve vzduchotechnice, montáž + materiál	KS	

množství	jed. cena	celkem (Kč)
2,32	99,10	229,42
2,32		
4,13	120,50	497,56
4,13		
0,93	707,00	657,51
0,93		
5,00	303,00	1 515,00
8,30	560,00	4 648,00
2,37		
5,93		
1,00	10 000,00	10 000,00
2,00	4 600,00	9 200,00
		26 747,46

Méněpráce celkem 637 259,43

Vícepráce celkem 314 520,00