

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo  
č. MS-020/15 (dle Zhotovitele)  
č. 2015/1038/OVTI (dle Objednatele)**

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Objednatel

**Statutární město Kladno**

Zastoupené: Ing. Přemyslem Mužíkem, náměstkem primátora  
Se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
IČ: 00234516  
DIČ: CZ00234516  
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

**MARBES CONSULTING s.r.o.**

Zastoupená: Ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem  
Se sídlem: Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň  
Zapsaná u Krajsk. soudu: v Plzni, pod spisovou značkou C 8963  
IČ: 25212079  
DIČ: CZ25212079  
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
E-mailová adresa: obchod@marbes.cz  
(dále jen „Zhotovitel“)

## I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že předmětem tohoto dodatku jsou méněpráce spočívající v nerealizaci elektronizace agend životního prostředí. Důvodem je v současnosti značná časová náročnost při pořizování dat, pro řešení správních řízení a vydávání rozhodnutí. Současně bylo také zjištěno, že řada stejných činností je prováděna ve spisové službě úřadu a jednalo by se tudíž o duplicitu. Dále pak vysoká heterogenita a značná škála prováděných úkonů měly vliv na vzájemnou součinnost pracovníků Objednatele a Zhotovitele. Na základě zjištěných skutečností a provozních potřeb Objednatele, uplatňuje Objednatel, z důvodu dobrého hospodáře, ustanovení V. a 11.3 smlouvy. Zhotovitel tuto skutečnost zcela akceptuje a vyjadřuje souhlas se změnou předmětu plnění.
- 1.2. Tímto dodatkem dochází ke snížení ceny díla, vzhledem k uvedeným méněpracem v odst. 1.1. tohoto dodatku, o 401.667 Kč bez DPH.
- 1.3. Po vzájemné dohodě se nahrazuje odstavec 7.1. čl. VII. Smlouvy novým zněním takto:

- 7.1. Celková cena předmětu smlouvy činí **972.032,93,-Kč včetně DPH** (z toho DPH ve výši 21% činí 168,699,93,- Kč). Cena za dodávku komponent a implementaci činí 641.300,- Kč včetně DPH (z toho DPH ve výši 21% činí 111.300,- Kč). Cena za technickou podporu a údržbu produktu a další služby po dobu 5 let od předání díla činí 330.732,93,- Kč včetně DPH (z toho DPH ve výši 21% činí 57.399,93 Kč).
- 1.4. Pro vyloučení všech pochyb smluvní strany konstatují, že Zhotovitel na základě tohoto dodatku č.1 Smlouvy o dílo již není povinen dodat a implementovat Elektronizaci agend v oblasti životního prostředí, ani poskytovat základní technickou podporu a údržbu k Elektronizaci agend v oblasti životního prostředí, i když je tato povinnost kdekoliv popsána ve Smlouvě o dílo a její příloze č.1 Podrobná specifikace předmětu díla a tímto dodatkem č.1 Smlouvy není výslovně upravena.
- 1.5. Objednatel se současně zříká možnosti uplatnit vůči Zhotoviteli jakékoliv sankce dle článku IX. Sankce Smlouvy o dílo, ve vztahu k části plnění Elektronizace agend v oblasti životního prostředí.

## II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- 2.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, Zhotovitel obdrží jeden a Objednatel dva stejnopisy.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4 Tento dodatek byl projednán a schválen Radou Statutárního města Kladna usnesením č. 490 ze dne 30.11.2015.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně a svobodně projevené vůle připojují své podpisy.

V Kladně 30.11.2015

  
MARBES  
CONSULTING s.r.o.  
Břevnovská 16, 326 00 Plzeň  
DIČ: CZ25212079

Zhotovitel



Objednatel

