

## DODATEK č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

kteřou uzavřely podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku

### Smluvní strany:

**Příkazce:** Město Hlinsko  
IČ: 002 70 059  
se sídlem Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko  
bankovní spojení: [redacted] vedený u Komerční banky, a.s.  
zastoupené starostou města p. Miroslavem Krčilem, DiS.

**Příkazník:** INGENIRING KRKONOŠE a.s.  
IČ: 274 72 493  
se sídlem Horská 634, 541 01 Trutnov  
bankovní spojení: [redacted]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci  
Králové oddíl B, vložka 2427  
zastoupený Ing. Ludvíkem Blažkem, členem představenstva

na administrátora zadávacích řízení na zhotovitele stavby a technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP stavby „Integrovaný dopravní přestupní terminál Hlinsko“.

Vzhledem k tomu, že zadavatel zahájil zadávací řízení na zhotovitele stavby dříve, než podal žádost o poskytnutí dotačních prostředků, musí být dle aktuálně platných pravidel poskytovatele dotace téměř dokončené zadávací řízení ve fázi před podáním nabídek zrušeno a bude vypsáno nové.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smluvních ustanovení:

#### **4. Smluvní odměna za činnost dle příkazní smlouvy**

Podmínky pro úhradu činností spojených se zajištěním TDS a koordinátora BOZP zůstávají beze změny.

Odměna spojená s administrací zrušeného zadávacího řízení činí 50 % (47 250,- Kč + 21% DPH) a byla uhrazena na základě faktury č. 20170191 vystavené 10. 10. 2017 příkazníkem současně s předáním kompletní složky dokumentace zrušeného zadávacího řízení příkazci.

Odměna za opakovanou administraci k získání zhotovitele stavby zůstává ve výši 94 500,- Kč + DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a bude příkazcem uhrazena ve dvou splátkách takto:

- 50 % po předání kompletní dokumentace zadávacího řízení příkazci,
- 50 % po kladném posouzení průběhu zadávacího řízení poskytovatelem dotace, nedohodnou-li se smluvní strany písemně (tj. formou dalšího dodatku) jinak.

Odměna bude uhrazena na základě faktur vystavených příkazníkem, se splatností 30 dnů.

V případě, že dotace na projekt nebude poskytnuta z důvodu chyb v zadávacím řízení zaviněných příkazníkem, odměna příkazníkově nenáleží. Příkazník je v takovém případě povinen vrátit na výzvu příkazce i tu část odměny, která mu byla příkazcem do té doby zaplacená.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s tím, že každá strana obdrží po dvou.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Hlinsku, dne .....

**Příkazce**

[redacted]

Miroslav Krčil, DiS.  
starosta města

V Trutnově, dne 22. 11. 2017

**Příkazník**

[redacted]

Ing. Ludvík Blažek  
člen představenstva

