

**SOUPIS VÍCEPRACÍ Č.2**

<b>Obnova kanalizace a vodovodu Milevsko II. etapa</b>		
<b>č.</b>	<b>Rozpočty změn</b>	<b>celkem Kč bez DPH</b>
11.	Napojení stávající studny a vodárenského objektu na dešťovou stoku D; Doplnění gaigru u č.p. 445	34 220,06
12.	Odečet poplatku za skládkovné	-3 832,46
13.	Vodovod - doplnění chybějících armatur a příslušenství na rozvodu C a nové poklapy na rozvodu A	31 315,00
14.	KOMUNIKACE ŠVERMOVA - odstranění stávajících konstrukčních vrstev a doplnění konstrukčních vrstev ze ŠD u nových silničních obrub	193 940,90
15.	KOMUNIKACE ŠVERMOVA - úpravy v průjezdech 7 RD (doplnění zahradních obrub a zámkové dlažby)	12 793,97
16.	KOMUNIKACE Na Pankrací - Polovegetační tvárnice podél obrub u velkého tarasu	67 026,16
17.	KOMUNIKACE ŠVERMOVA - Polovegetační tvárnice před RD p.č. 357, 359, 358, 398, 391, 414, 80	77 573,78
18.	KOMUNIKACE Na Pankrací - rozšíření vjezdu u RD p.č. 304, žulová dlažba před RD p.č.	17 976,15
19.	Doplnění liniového žlabu v chodníku u vyústění žlabovek velkého tarasu v km 0,064	15 715,51
20.	KOMUNIKACE ŠVERMOVA - vícepráce v místě opěrné zídky z betonových palisád	62 228,00
21.	Vodovod - ponechání stávajícího vodovodního potrubí Na Pankrací	-23 550,00
	<b>CELKEM</b>	<b>485 407,07</b>

**Odsouhlasil:**

Dne .....

Za zhotovitele:

.....

Za objednatele:

.....

Za TDI:

.....