

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění
mezi smluvními stranami

Identifikace smluvních stran:

Objednatel:	Město Nový Bydžov
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ:	00269247
DIČ:	CZ00269247
ID datové schránky:	2umb8hk
Právní forma:	Obec
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Louda, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Leoš Mencl, vedoucí Odboru Investic a rozvoje, tel: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
Sídlo:	Jezbořice 78, 530 02 Pardubice
Adresa pro poštovní styk:	Jezbořice 78, 530 02 Pardubice
IČ:	28762576
DIČ:	CZ28762576
ID datové schránky:	dk4g9zx
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Radek Kurštejn, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Jolana Hostašová

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen: „Smlouva“), na základě, které se Zhotovitel zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným pro provedení Díla:

„Vestavba kabin na zimním stadionu v Novém Bydžově“

Tak, aby toto Dílo sloužilo ke svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanoveným Smlouvou, Dokumentací pro provedení stavby, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.

6. Článek

Termíny a místo provedení Díla

Dodatkem č. 1 se upravuje

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle specifikace v následujících termínech:
 - 6.1.1. Předpokládaný termín zahájení realizace Díla: 1. 9. 2018, resp. po obdržení rozhodnutí o přidělení dotace a dodání betonových panelů Spiroll zhotoviteli
 - 6.1.2. Předpokládaný termín ukončení = předání / převzetí Díla: 15. 12. 2018 - v souladu s podmínkami přidělené dotace
 - 6.1.3. Délka realizace Díla: cca 4 měsíce
- 6.2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn zahájit realizaci akce až poté, kdy mu bude na předmět plnění této smlouvy přidělena dotace z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. Pokud Objednatel nevyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště do 1. 9. 2018, sdělí písemně do 20. 9. 2018 zhotoviteli svůj další postup ve vztahu k předmětu plnění dle této smlouvy. Po vzájemné dohodě smluvních stran je možné termín zahájení odložit případně od smlouvy odstoupit.

14. Článek

Závěrečná ustanovení

Dodatkem č. 1 se doplňuje

- 14.8. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk a Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 14.9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti vkladem do Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „Registr smluv“). Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí Objednatel.


15. Článek

Závěrečná prohlášení smluvních stran


Dodatkem č. 1 se doplňuje

15.2. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a před podpisem si tuto Smlouvu přečetly, že tento dodatek č.1 ke Smlouvě je sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Novém Bydžově 25.4.2018



za Objednatele
Ing. Pavel Louda, starosta města



za Zhotovitele
Radek Kurštejn, jednatel