

ke smlouvě o dílo číslo **6617055081** uzavřené dne 12. 12. 2017 na akci: „**Radnická 12 – vybudování nového vstupu IV**“ ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

1. **Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno 602 00**
zastoupené **primátorem Ing. Petrem Vokřálem**
IČ: 44992785
DIČ: CZ 44992785
zástupce pro věci smluvní: Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM
zástupce pro věci technické: Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

2. **ISS stavtrade s.r.o.**
se sídlem: Březinova 745/27a, Žabovřesky, 616 00 Brno
zastoupena jednatelem Davidem Zezulou
zástupce pro věci smluvní: David Zezula
zástupce pro věci technické: David Zezula
IČ: 29303192
DIČ: CZ 29303192
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72662

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé

na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

odstavec 1.1 se nahrazuje textem, který zní:

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede v souladu s touto smlouvou dále uvedené práce na akci:

„Radnická 12 – vybudování nového vstupu IV“

Rozsah díla:

Zhotovitel se zavazuje provést v objektu Radnická 12 v Brně vybudování nového vstupu vč. osazení nového předsazeného výkladce, zazdění stávajících průchodů do sousedního objektu a provedení nových spojovacích dveří do zázemí vč. vyrovnávajících schodišťových stupňů. Práce budou provedeny dle dokumentace, technické zprávy a výkazu výměr zpracovaných společností FADW, s.r.o. Trojská 633/173d, 171 00 Praha 7, z října 2015 a dále dle závazného stanoviska OPP MMB a dotčených orgánů. Tato dokumentace byla zhotoviteli objednatelem předána v průběhu zadávacího řízení a zhotovitel tímto stvrzuje, že je s jejím obsahem seznámen. Materiál výkladce bude proveden z tvrdého dřeva a bude opatřen krycím barevným nátěrem. Nátěr barevný v zadaném odstínu, povrch hladký, lesklý. Zhotovitel dále provede stavební úpravy úklidové komory, přidružené opravy vnější fasády, přeložení stávající elektroinstalace. Zhotovitel bere na vědomí, že objekt je kulturní památkou.

odstavec 1.2 se nahrazují textem, který zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo touto smlouvou sjednané vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a nebezpečí, ve sjednané době a bez vad. Práce budou provedeny dle rozpočtu ze dne 21. 11 2017 a rozpočtů ze dne 4. 4. 2018, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Doba plnění

odstavec 2.1 se nahrazuje textem, který zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 31. 5. 2018.**

III.

Cena za provedení díla

odstavec 3.1 se nahrazuje textem, který zní:

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu **862.187,91 Kč** (dle předložených nabídek).

Položkový rozpočet ze dne 21. 11. 2017 se doplňuje rozpočty ze dne 4. 4. 2018, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna R7/166 konanou dne 24. 4. 2018.

V Brně dne: 24. 4. 2018

V Brně dne

Objednatel:

Zhotovitel: