



DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE

Město Bílina
Břežánská 50/4
418 31 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
č. ú.: [REDACTED]

V Bílině dne: **29/03/2018**
Dod. č.1 k obj.: 014/2018/B
Financováno z: silnice
Tel. Kontakt: [REDACTED]
E-mail : becvarik@bilina.cz
Vystavil: Radek Bečvařík

PETR ARPÁŠ, s.r.o.
Sadová 40
418 01 Bílina
IČ: 27280012

Město Bílina objednává:

Dodatek č. 1 k objednávce č. 014/2018/B - Odvodnění komunikace u domu v ulici ČSLA 553 a 554, a to dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Účelem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla z 03/2018 na 05/2018 z důvodů priorit ostatních akcí města Bílina. Ostatní ujednání objednávky č. 014/2018/B zůstávají v platnosti.

Termín dodání: 05/2018

Cena bez DPH činí: 146 718,85 Kč (sazba DPH 21%: 30 811,- Kč)

Cena celkem: 177 530,- Kč vč. DPH

Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele, že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka je/není předmětem zdanitelného plnění, a proto bude/nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina**

Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Penále: Za nedodržení termínu realizace stavby 0,3% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

V případě nepříznivých klimatických podmínek možno po vzájemné dohodě a zápisu do stavebního deníku stanovit technologickou přestávku.

Příkazce operace:
Ing. Jaroslav Bureš MBA

Převzal:
29.03.2018

Správce rozpočtu:
Jana Matějovská