

117-1/2019/I

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.7.2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní areály města Kladna s.r.o.**
se sídlem: Sportovců 818, 272 04 Kladno - Rozdělov
zastoupený: Marcel Kučera, jednatel společnosti

ve věcech smluvních : Marcel Kučera, jednatel společnosti
ve věcech technických : [REDAKCE] provozní ředitel
IČ: 26154170
DIČ: CZ26154170
bankovní spojení: [REDAKCE]
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75074

„dále jen objednatel“

a

Zhotovitel: **Klika & Dvořák, s.r.o.**
se sídlem: ul. Pavlisova 2250, 272 01 Kladno
zastoupený: Ing. František Klika, jednatel společnosti
ve věcech technických : [REDAKCE] stavbyvedoucí
IČ: 25145959
DIČ: CZ25145959
bankovní spojení: [REDAKCE]
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53439
dne 22.07.1997

„dále jen zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 :**

Článek I.

Předmět dodatku – změna termínu dokončení díla

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla.
2. Potřeba provedení změny termínu dokončení díla vznikla nutnými změnami dle požadavku objednatele – Přípravné práce pro kabel VO a optického kabelu.

3. V důsledku výše uvedených skutečností se v článku V. Doba a místo plnění díla odst. 1. b nahrazuje tímto novým zněním. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

a) zahájení díla: ihned po předání a převzetí staveniště

b) dokončení díla: do 20.10.2017

4. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel jedno vyhotovení.
3. Obě smluvní strany tohoto Dodatku č. 1 po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem.

V Kladně, dne 6.9.2017

3
Sportovní areály
města Kladna s.r.o.
18, 272 04 Kladno 4
0, DIČ: CZ 261 54 170

objednatel
Marcel Kučera
jednatel společnosti

V Kladně, dne 6.9.2017

[Redacted signature area]

zhotovitel
Ing. František Klika
jednatel společnosti

DVOŘÁK, s.r.o. (5)
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Pavlišova 2250, KLADNO
DIČ: CZ25145959