

Dodatek smlouvy č. 1 smlouvy
o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/129/2017
Ochrana kultur proti zvěři-nátěry, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec,
3Q 2017






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:





Firma: **Vojenské lesy a statky ČR, s. p.**
Sídlo: Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6-Dejvice
IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS Praha, oddíl A LX, vložka 256

Adresa:

Divize Karlovy Vary
Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09 Karlovy Vary
ředitelem divize Divize Karlovy Vary, JUDr. Jiří Kšica
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **HABEZ s.r.o.**
Sídlo: Dolní Žďár 78, 363 01 Ostrov nad Ohří
IČO: 26367408
DIČ: CZ26367408
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Plzni oddíl C, vložka 15825
Zastoupený: Vladimír Hájek
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Vladimír Hájek
Telefon/fax: 
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je ukončení platnosti smlouvy písemnou dohodou smluvních stran.
2. Důvodem ukončení smlouvy je pokrytí požadovaných prací zakázkou 5591/2016/206/2017.
3. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že neposkytnutí předmětu plnění objednatelům bylo způsobeno vlivem třetí strany a vyšší mocí, který žádná ze smluvních stran nemohla přímo ovlivnit. Žádná ze smluvních stran proto neuplatnila smluvní pokuty či sankce dle článku VII Všeobecných obchodních podmínek (VOP).

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlových Varech dne 23.4.2018

V Karlových Varech dne 18.4.2018

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
JUDr. Jiří Kšica
ředitel divize

.....
HABEZ s.r.o.
Vladimír Hájek

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
023121	Nátěry kultur repelenty proti zvěři-zimní	500	1000 ks	415	207500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=NE; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.10.2017; výčet JPRL=lú 5; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=70; dřevina=jehl.list; dávka (kg/tis. saz.)=10,5; chemický přípravek=MORSUVIN, AVERSOL; Poznámka=Nátěr do 10 tis.ks/ha. Příprava repelentů (ředění, míchání) Podle potřeby dovoz repelentů a jejich donáška do porostů. Svoz použitých obalů na určené místo. Nátěr terminálů a u jehličnatých dřevin i vrchního přeslenu.Spotřeba Morsuvin cca 10kg/tis.saz, Aversol cca 5kg/ tis. saz. Stopkus cca 5 kg/tis. saz.; Předpokl. výška sazenic (cm)=0-150; Spon (cm)=80-150;				
024211	Ošlapávání kultur	30	1000 ks	210	6300
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.8.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.10.2017; výčet JPRL=lú 5; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehl,list; velikost plošek (cm x cm)=100x100; Poznámka=Ošlap bude prováděn pouze na některých plochách současně s nátěrem repelentu při ochraně kultur proti zvěři.; Spon (cm)=do 130; očekávaná výška buřeně (cm)=do 150; Viditelnost sazenic=bez rozlišení;				