

DODATEK č. 2 K

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 01ST-000379

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D1 modernizace - úsek 07, EXIT 56 Psáře - Exit 66

Loket, MPP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED], generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED] vedoucí odboru investiční přípravy
a realizace

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED] předsedou představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED] předseda představenstva

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] ředitel Ateliéru Praha I
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem X. 3 Smlouvy o poskytování služeb dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým dochází k dílčí změně termínu plnění.

I. Předmět dodatku

1. Termín plnění uvedený v Příloze č. 1 se mění s ohledem na složitost a časovou náročnost projednání majetkoprávní přípravy stavby s vlastníky dotčených pozemků. Poskytovatel v souladu s bodem „Termíny“ Přílohy č. 1 a dle pokynu Objednatele obeslal dotčené vlastníky. Smlouvy nemohly být uzavřeny v termínu dle přílohy č. 1 např. z toho důvodu, že požadavky vlastníků na výši nájmu jsou nepřiměřené.
2. Kapitola „Termíny“ v příloze č. 1 – Podrobná specifikace předmětu díla se mění takto:
 - Obeslání dotčených vlastníků – do 45 dnů od podpisu smlouvy
 - Uzavření smluv - do 12/ 2018 (položky 2a až 3c, 7a až 7c) s výjimkou smluv, které budou řešeny v rámci položky č. 5 (vyvlastnění).
 - Ukončení plnění - do předání staveniště zhotoviteli stavby (předpoklad 03/2019).

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb a Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 k Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel i Poskytovatel obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 má dvě strany textu.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

V Praze dne 27. 03. 2018

Za Objednatele:

[redacted]

Vedoucí odboru investiční
přípravy a realizace

Podpis oprávněné osoby

V Praze dne 26 -03- 2018

Za poskytovatele:

[redacted]

předseda představenstva

[redacted]

PRAGOPROJEKT, a.s.
[redacted] yšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
[redacted] st. soudu v Praze odd.B, vl.1434