


Příloha č. 2 - Harmonogram prací Zvěrokruh

Technologie	Četnost operací/r ok	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	poznámka
Stromy - výsadby														
-závlivka 25l/ks	5x													dle počasí
-kontrola a oprava kotvení	1x 100 %													pokud není půda zmrzlá
-ochrana proti okusu zvěří chemickým nátěrem	1x													
-postřik jehličnatých stromů proti odcizení na vánoční stromky	1x													
Keře - výsadby														
-závlivka (10l/ks)	3x													dle počasí
-řez udržovací	1x 30 %													termín dle taxonu
-odplevelení (ruční)	3x													
-hnojení keřů umělým hnojivem	1x													
Trvalkové záhony														
-závlivka, vč. dovozu vody (10 l/m2)	5 x													dle počasí
-řez jamí levandulí, šanty a travin	1x													
-odplevelení (ruční) s nakypřením	5x													
-odstranění odkvetlých částí trvalek	1x													
-hnojení tekutými hnojivy - kyselá hnojiva (azalky, vřesy)	1x													
Travnaté plochy														
-trávník pokosení	4 x													
-trávník - hnojení minerálním hnojivem	1 x													
-zařezání okrajů trávníku	2 x													
Zpevněné plochy a cesty														
-postřik totálním herbicidem	2x													
-cesty - přesypání štěrkodrtí a válcování (zhutnění)	2 x													

LEGENDA

měsíc	leden			
dny v měsíci	1.-7.	8.-15.	16.-23.	24.-31.

 nejvhodnější termín provedení práce