

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 071 300 17

evíd. číslo registru VZ:

64017066

č. smlouvy zhotovitele: 117/17 026/210

## „Oprava železničního spodku v km 11,000 - 11,200 trati Chlumec n. C. - HK hl.n“

### Čl. 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Lubomírem Snížkem**, pověřeným řízením Oblastního ředitelství Hradec Králové  
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: xxx  
xxx

b) ve věcech technických: xxx  
xxx

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

**Společnost obchodních společností s názvem: „Společnost Chlumec“**

Sídlo: EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, PSČ 370 01, České Budějovice

Založená smlouvou o společnosti ze dne 12. 6. 2017 společníky:

##### 1. Název: **EDIKT a.s.**

Sídlo: Rudolfovska tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,  
vložka 904

Zastoupená: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva

(dále také „vedoucí společník“, „společník 1“, „správce“ nebo „EDIKT“)

##### 2. Název: **EUROVIA CS, a.s.**

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1561

Zastoupená: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby  
a mosty

(dále jen „společník 2“ nebo „EUROVIA“)

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: xxx

Oberbank, č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: xxx

xxx

xxx

xxx

b) ve věcech technických: xxx

**c) vedoucí prací: xxx**

(dále jen zhotovitel)

## I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava železničního spodku v km 11,000 - 11,200 trati Chlumec n. C. - HK hl.n.**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 071 300 17, číslo smlouvy zhotovitele: 117/17 026/210 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

- A. Projektová dokumentace uvažovala s provedením odtavovacích stykových svarů kolejnic v počtu 34 ks. Z technologických důvodů bylo ve skutečnosti zřízeno pouze 25 ks svarů. Pro vyhotovení zbylých 9 ks svarů byla zvolena technologie svařování kolejnic termitem.
- B. Odlišně od projektové dokumentace byly do prostoru železničního přejezdu vloženy kolejnice UIC60, na které z obou stran přejezdu navazují kolejnice R65. Z uvedeného důvodu byla do rozpočtu stavby přidána položka s názvem „Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60“ v počtu 4 kusů.
- C. Oproti projektové dokumentaci byla prodloužena délka úpravy GPK o 50 m, jelikož projektová dokumentace uvažovala se započítáním úpravy GPK v místě, kde se nacházela vada v GPK.

Celková výše méněprací činí: 54 000,00 Kč

(slovy: padesát čtyři tisíc korun českých)

Celková výše víceprací činí: 90 200,00 Kč

(slovy: devadesát tisíc dvě stě korun českých)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací a víceprací zvýšila o částku ve výši **36 200 Kč** (slovy: třicet šest tisíc dvě stě korun českých).

Celková cena díla bez DPH tak po přepočtu činí **12 006 024,24 Kč** (slovy: dvanáct milionů šest tisíc dvacet čtyři korun českých dvacet čtyři haléřů).

## **II. Změny smlouvy**

### **1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavce:**

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 14. 6. 2017 se v části „Soupis prací s výkazem výměr“ upravuje množství měrných jednotek u následujících položek:

- položka č. 28 (část SO 01 – Železniční svršek) – zvýšení množství měrných jednotek o 0,05 km (viz čl. I. odst. C tohoto dodatku),
- položka č. 29 (část SO 01 – Železniční svršek) – snížení množství měrných jednotek o 9 ks (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku),
- položka č. 30 (část SO 01 – Železniční svršek) – zvýšení množství měrných jednotek o 9 ks (viz čl. I. odst. A tohoto dodatku).

3.9. Dále se v nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 14. 6. 2017 v části „Soupis prací s výkazem výměr“ doplňuje následující položka:

- položka č. 100 (část SO 01 – Železniční svršek), s kódem položky 5910020310 a názvem: „Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60“ v množství 4 ks (viz čl. I. odst. B), oceněná dle Sborníku pro ÚOŽI 2017.

### **2) Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1., se mění a nově zní:**

**5.1** Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

bez DPH: **12 006 024,24 Kč**

slovy: dvanáct milionů šest tisíc dvacet čtyři korun českých dvacet čtyři haléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

## **III. Závěrečná ujednání**

**1)** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

**2)** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle objednatel. Nebude-li však tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

**3)** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude druhá smluvní strana jako s obchodním tajemstvím nakládat, a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní straně obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Tato smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit druhé smluvní straně skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství, pokud k tomu dojde.

- 4) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv.
- 5) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne: 27. 4. 2018

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne: 17. 4. 2018

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....  
Ing. Lubomír Snížek  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
pověřen řízením Oblastního ředitelství  
Hradec Králové

.....  
Pavel Dolanský  
EDIKT a.s.  
předseda představenstva

V Praze dne: 24. 4. 2018

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....  
Ing. Miroslav Trnka.  
EUROVIA CS, a.s.  
ředitel odštěpného závodu oblast  
Železniční stavby a mosty

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **52946**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 292eb8c5-704e-4e2b-887b-682cf5469168

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **27.04.2018 10:35:01**



8bf57888-80bb-44b0-b259-9942e59cb3da