

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000019/2018/DIL ze dne 03.04.2018

uzavřený podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/173 /2018 ze dne 23.04.2018

---

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

**Název :** Město Chrudim  
**Adresa :** Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I

**Zastoupen:** Mgr. Petrem Řezníčkem starostou města Chrudim

**Telefon:** 469 657 128  
**E-mail:** [magdalena.strnadova@chrudim-city.cz](mailto:magdalena.strnadova@chrudim-city.cz)  
**IČO** 00270 211  
**DIČ** CZ00 270 211  
**Bank. Spojení:** ČSOB Chrudim  
**Číslo účtu:** 104 109 190/0300

**Osoby oprávněné jednat ve věcech:**  
a) smluvních: Mgr. Petr Řezníček, starosta telefon: 469 657 140  
b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923  
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: 730 811 337

**Doručovací adresa:** MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen objednatel)

### 1.2 Zhotovitel:

#### **BONES, s.r.o.**

**Sídlo společnosti:** Radiová 1285/7, Hostivař, 102 00 Praha 10  
**Doručovací adresa:** Pražská 280, 373 41 Hluboká nad Vltavou

**Osoby oprávněné jednat ve věcech:**  
a) smluvních: Martin Hofman  
b) technických: Martin Hofman  
c) realizace: Martin Hofman  
d) stavbyvedoucí: Ing. Martin Sedlický  
odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby,  
číslo autorizace: 36936

**Telefon:** +420 728 639 208  
**E-mail:** bones@bonescb.cz  
**IČ:** 27936333  
**DIČ:** CZ27936333  
**Bankovní spojení:** KB  
**Číslo účtu:** 43-0071540207/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 127723  
(dále jen zhotovitel)

**Stavba:** „Demolice objektu ul. Na Ostrově st. p.č. 3597, Chrudim“

## **2. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000019/2018/DIL ze dne 03.04.2018, na akci „Demolice objektu ul. Na Ostrově st. p.č. 3597, Chrudim“:

## **3. Termín zhotovení díla - doba plnění**

3.1 Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

	<b>Termín zahájení prací</b>	<b>Termín předání dokončeného díla</b>	<b>Doba realizace / počet dní</b>
<b>Dodatek č. 1</b>	03.04.2018	04.05.2018	Počet kalendářních dnů: 32

## **4. Ostatní ujednání**

1. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 25.04.2018

V Praze dne 25 .04.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Petr Řezníček  
starosta města

.....  
Martin Hofman  
jednatel