

Dodatek č. 2 ke smlouvě

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen občanský zákoník)

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Objednatel: Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
Se sídlem: Vídeňská 55/47, 639 00 Brno
IČ: 00558982
Zastoupen: Mgr. David Andrle, ředitel
Bankovní spojení: KB Brno-město, pobočka Pod Petrovem
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel: QDS Group a.s.
Sídlo: Kneslova 700/1, 618 00 Brno
Zastoupená: Richardem Fantou, statutárním ředitelem
IČ: 28265971
DIČ: CZ28265971
Bankovní spojení: UnicreditBank, a.s., XXXXXXXXXX
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Richard Fanta, statutární ředitel
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Radim Horký
Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 57380
dále jen zhotovitel – na straně druhé

I.

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 16. 1. 2018 (dále jen "smlouva") následovně:

Dílo uvedené v **čl. II. Předmět díla**, odst. 2.1 se upravuje v souvislosti s nezbytným provedením víceprací, jejichž soupis je uveden ve změnovém listu, který byl odsouhlasen zástupci obou smluvních stran dne 27. 4. 2018 a který je přílohou tohoto dodatku.

V čl. III. Cena díla se odst. 3.2 mění takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 16.1.2018 a dle dodatku č. 1 činí **3.693.611,-- Kč bez DPH.**

Cena odsouhlasených víceprací dle změnového listu činí **1.007.296,82 Kč bez DPH.**

Cena díla celkem činí **4.700.907,82 Kč bez DPH.**

V čl. V. Termín předání díla se čl. 5.1. mění takto:

Zahájení plnění veřejné zakázky se předpokládá do 7 kalendářních dnů od předání staveniště. Staveniště bude předáno poté, co smlouva nabyde platnosti a účinnosti.

Limitní termín dokončení celého díla je stanoven na **120** kalendářních dnů od předání staveniště nejpozději však do **17. 5. 2018**.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění předchozích dodatků zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv, za zveřejnění v registru odpovídá objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Změnový list víceprací

V Brně dne

za zhotovitele

V Brně dne

za objednatele:

.....
Richard Fanta
statutární ředitel

.....
Mgr. David Andrlé
ředitel