

## DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH ZÁVAZKŮ

č. dohody objednatele: 29/05885/16

**Město Uherský Brod**

se sídlem Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod

IČ: 00291463

DIČ CZ00291463

Zastoupeno: Ing. Patrikem Kunčarem, starostou

(dále jen jako „objednatel“)

**HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

zastoupená: Ing. Pavel Kubasa, ředitel divize Dopravní stavby

*Jiří Jurček* Ing. Radim Šponar, výrobní ředitel divize Dopravní stavby

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6229

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“)

### I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že <sup>13. 6.</sup> ~~22.12.~~ 2014 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 29/12/4350/14, č. zhotovitele D50236/INV/2014/003, jejímž předmětem bylo provedení stavby „**Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa**“ (dále jen jako „dílo“) podle projektové dokumentace zpracované projekční a inženýrskou kanceláří S projekt plus, Zlín .
2. Strany vůči sobě navzájem uplatnily sankce a to tak, že zhotovitel dne 8. 7. 2016 fakturou č. 44, která byla splatná dne 22.7. 2016 ve výši 311 254,95 Kč., objednatel vystavil dne 14.6.2016 penalizační fakturu, která byla splatná 28.6.2016 a to ve výši 180 000,00 Kč.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má ve prospěch objednatele vystavenou bankovní garanci ve výši 1 000 000 Kč, která zanikne dne 1.11.2022.
4. Smluvní strany se dohodly na vypořádání vzájemných závazků tak, jak je dále uvedeno.

### II. Předmět dohody

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že vůči sobě nebudou uplatňovat sankce uvedené v čl. I odst. 2, ani žádné další sankce, vyjma případných sankcí z titulu čl. 15.5. až 15.8. smlouvy o dílo č. 29/12/4350/14 ze dne ~~22.12.~~ <sup>13. 6.</sup> 2014.
2. Zhotovitel i objednatel prohlašují, že vůči sobě nemají žádné závazky kromě bankovní garance uvedené v čl. I odst. 3.




### III. Závěrečná ustanovení


1. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této dohody, porozuměly jí a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jejími ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)


Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
54. schůze konaná dne 26.09.2016  
č. usnesení 1701/R54/16

V Praze dne 26.10. 2016

  
Ing. Pavel Kúbasa  
ředitel divize Dopravní stavby  
HOCHTIEF CZ a. s.

  
Ing. Radim Šponar- Jirí Dušek  
výrobní ředitel divize Dopravní stavby  
HOCHTIEF CZ a. s.

MĚSTO

  
Ing. Patrik Kunčar  
starosta  
město Uherský Brod