

DODATEK Č. 1
(dále také jen „dodatek“)
KE SMLouvĚ O DíLO
č. smlouvy objednatele: 11/2018/Tech
č. smlouvy zhotovitele: 6/2018
(dále také jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel:	Technické služby Zlín, s.r.o.
se sídlem:	Louky, Záhumení V 321, 763 02 Zlín
Zastoupený:	Ing. Janem Rochovanským, vedoucím obchodního útvaru, na základě plné moci
IČ:	60711086
DIČ:	CZ60711086
Bankovní spojení:	
Výpis z OR KS v Brně:	oddíl C, vložka 15600
Osoby oprávněné jednat: ve věcech smluvních:	Ing. Jakub Černocho, ředitel společnosti
ve věcech technických:	
Adresa pro doručování korespondence:	Technické služby Zlín, s.r.o., P. O. Box 105, 760 01 Zlín (dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	
Obchodní firma/jméno:	Ing. Josef Šico
se sídlem:	Švermova 776, 763 62 Tlumačov
IČ / DIČ:	40423794 / CZ 5507171505
Zapsán ve veřejném rejstříku:	OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 6873
Osoby oprávněné jednat: ve věcech smluvních:	Ing. Josef Šico
ve věcech technických:	Ing. Josef Šico
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Telefon / e-mail:	604 72 30 64 / sico.proj@volny.cz
(dále jen zhotovitel)	

I. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na změně díla – úpravách stavebního objektu SO 201 Opěrná zídka a schody dle požadavku vlastníka objektu tržnice a rozšíření díla o objekt SO 303 Dešťová kanalizace s ORL. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

Přijímají se změny v článku:

2. Předmět smlouvy

V odst. 2.1, v části „Požadované objektové členění stavby“ se za text: „SO 302 Závlahy“ doplňuje tento text:

SO 303 Dešťová kanalizace s ORL

Přijímají se změny v článku:

IV. Cena díla, fakturace a platební podmínky

V odst. 1 se ruší text:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

- a) cena za plnění uvedené v čl. II. odst. 2.1, 2.2, 2.2.1 až 2.2.4 a 2.3: celkem 292 000 Kč bez DPH,

a nahrazuje se tímto textem:

- 1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:**
a) **cena za plnění uvedené v čl. II. odst. 2.1, 2.2, 2.2.1 až 2.2.4 a 2.3: celkem 350 000 Kč bez DPH,**

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Dodatek je uzavřen okamžikem akceptace návrhu dodatku a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen ZRS).
2. Jiná ustanovení smlouvy než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku se dodatkem nijak nemění.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle ZRS v celém rozsahu. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede objednatel.
4. Dodatek je sepsán ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana 1 vyhotovení.
5. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany (jejich zástupci) tento dodatek podepisují.

Ve Zlíně dne: 26. 04. 2018

Ve Zlíně dne: 26. 4. 2018

Technické služby Zlín, s.r.o.
Ing. Jan Rochovanský,
vedoucí obchodního útvaru, na základě plné moci

 **Technické služby Zlín, s.r.o.**
Louky, Záhumení V 321
763 02 Zlín
IČ 607 11 086



Ing. Josef Šico

JOSEF ŠICO, Ing.
Švermova 776
763 62 TLUMAČOV
IČO: 40423794 DIČ: CZ6607171606