

Číslo jednací : MULA 5161/2018  
Sp. znak: 56.18 V 5  
Počet listů : 2  
Počet listů příloh: 4

# Dodatek č. 1

Smluvní strany

Objednatel: **Město Lanškroun**  
Se sídlem: nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město  
IČO: 00279102  
DIČ: CZ699003828  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-2725611/0100  
Zastoupený: Mgr. Radimem Vetchým, starostou

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**  
Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno  
IČO: 46342796  
DIČ: CZ46342796  
Zastoupený: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M – Morava dle plné moci  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 695  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 994404-0943176001/0800

(dále jen "zhotovitel")

**tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 6. 2017**

**na zhotovení stavby**

**„KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN, Nádražní 335“**

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Dne 22. 6. 2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako "KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN, Nádražní 335" (dále jen „smlouva“).

**II.**

**Důvod k uzavření dodatku**

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změn, doplňků, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### III.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. II. Předmět smlouvy a dle čl. III. Cena díla odst. 7. o dodatečné plnění (dále jen vícepráce a méněpráce), jehož potřeba vznikla z objektivních podmínek při provádění díla a které je dále vyspecifikováno a vzájemně odsouhlaseno v příloze č. 1 (změnovém listě), která je přílohou tohoto dodatku.
2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. III. Cena díla, když celkovou cenu za dílo ve výši **137 964 509,20 Kč bez DPH** v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné plnění dle čl. III tohoto dodatku navyšují o částku **3 064,59 Kč bez DPH**. Celková cena díla tak činí

**Cena celkem bez DPH: 137 967 573,79 Kč**

/slovy: stotřicetsedmmilionůdevětsetšedesátsedmtisícpětsetšedesát tři koruny české a sedmdesátdevěthaléřů bez daně z přidané hodnoty

Podrobná kalkulace částky představující navýšení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení čl. III. zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3. Původní znění čl. III odst. 1 se tak nahrazuje novým zněním:

*Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:*

Cena celkem bez DPH	<b>137 967 573,79 Kč</b>
DPH 21%	<b>28 973 190,49 Kč</b>
Cena celkem včetně DPH	<b>166 940 764,28 Kč</b>
<i>(dále jen „cena díla“)</i>	

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 22. 6. 2017 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.
3. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Potvrzuje se podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Lanškroun č. 118/RM/2018 ze dne 19.02.2018.

Seznam příloh dodatku č. 1 :

1. Změnový list číslo 1

V Lanškrouně dne .....  
objednatel

V Olomouci dne .....  
zhotovitel

.....

Město Lanškroun  
**Mgr. Radim Vetchý**  
starosta

.....

OHL ŽS, a.s.  
**Ing. Jaromír Pelinka, MBA**  
ředitel Divize M - Morava