

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O ZHOTOVENÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Světlá nad Sázavou
náměstí Trčků z Lípy 18
58291 Světlá nad Sázavou
IČ: 00268321
Zastoupen: [REDACTED]

1.2. Zhotovitel:

[REDACTED]
Nad Žlábkem 3935; 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 71856544

a

2M projekt, s.r.o.
Nad Žlábkem 3935; 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 06533060
Statutární zástupce: [REDACTED]

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 409 a násl. obchodního zákoníku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o zhotovení Změny č.2 Územního plánu Světlá nad Sázavou (dále jen „Dodatek“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Dodatek upravuje následující ustanovení Smlouvy o zhotovení Změny č.1 Územního plánu Světlá nad Sázavou (dále jen „Smlouvy“):

1. Slova „právní stav“ se v celém textu Smlouvy nahrazují slovy „úplné znění“.
2. Kapitola 1.2. „Zhotovitel“ Smlouvy se doplňuje o následující ustanovení:
„a
2M projekt, s.r.o.
Nad Žlábkem 3935; 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 06533060
Statutární zástupce: [REDACTED]“
3. Kapitola 2.2. „Počet paré“ Smlouvy se doplňuje o následující ustanovení:
2x upravený návrh změny pro opakované veřejné projednání
2x upravený návrh změny pro druhé opakované veřejné projednání
4. V kapitole 3 „Termíny“ Smlouvy se mezi odstavce 3. a 4. doplňuje o následující ustanovení:
3a. Upravení návrhu změny k opakovanému veřejnému projednání jednání: do 30-ti dní od předání pokynů.
3b. Upravení návrhu změny ke druhému opakovanému veřejnému projednání jednání: do 30-ti dní od předání pokynů.

2.2. Dodatek mění znění kapitoly 4. „Cena a platební podmínky“ Smlouvy, která nově zní:

Celková cena je stanovena jako součet z dílčích etap změny následně:

etapa	cena částí změny vyplývající z Aktualizace č.1 ZÚR Kraje Vysočina (vymezení koridoru pro homogenizaci silnice II/347 v úseku Světlá nad Sázavou – Habry)	cena ostatních částí změny, které vyplývají z aktualizace legislativy, aktualizace Politiky územního rozvoje ČR, aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, aktualizace údajů o území, požadavků fyzických a právnických osob a podnětů ze strany města a pořizovatele	součet
1. návrh změny ke společnému jednání	6.000,-	24.000,-	30.000,-
2. návrh změny k veřejnému projednání	4.000,-	16.000,-	20.000,-
3. návrh změny pro opakované veřejné projednání	4.000,-	16.000,-	20.000,-
4. návrh změny pro druhé opakované veřejné projednání	4.000,-	16.000,-	20.000,-
5. čístopis změny	15.000,-	60.000,-	75.000,-
6. úplné znění ÚP Světlá nad Sázavou po vydání změny č.2	6.000,-	18.000,-	24.000,-
cena celkem	39.000,-	150.000,-	189.000,-

Zhotovitel není plátcem DPH, uvedená cena je konečná a zahrnuje veškeré nezbytné náklady k realizaci díla. Cena bude fakturována po dokončení celého díla, doba splatnosti faktury bude 15 dní.

2.3. Dodatek rozděluje práva a povinnosti zhotovitele plynoucí ze Smlouvy následně:

Ing. arch. Martin Dobiáš přebírá práva a povinnosti vztahující se k dílčím etapám č.1, 2 a 3, které byly plněny v období 2016-2017. Zároveň smluvní strany potvrzují, že etapy č. 1, 2 a 3 jsou ke dni podpisu Dodatku splněny a předány v rozsahu předmětu Smlouvy.

2M projekt, s.r.o. přebírá práva a povinnosti vztahující se k dílčím etapám č.4, 5 a 6, které budou plněny ode dne podpisu tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3. POTVRZENÍ DODATKU

Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech kopiích, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

V Světlé nad Sázavou, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:






jednatel společnosti 2M projekt

