

Harmonogram prací	Rekonstrukce lékárny v Nemocnici Na Homolce												
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>Předání staveniště, odpojení médií</b>													
Dočasné SDK zástěny na chodbách - M+D													
Bourání příček, otučení obkladů													
Demontáž elektro, VZT, PO stěn, podhledů, ZTI													
Nové příčky													
Vyřezání podlahy a osazení podlahových žlabů													
Opravy omítek, štukování													
Obklady a dlažby													
Úpravy podlah pod PVC													
Instalace nových protipožárních stěn vč. automat. dveří													
Úprava topení													
ZTI - voda, kanalizace													
Elektro - silnoproud													
Elektro - slaboproud - data, kamery, EZS													
EPS													
VZT a chlazení, MaR													
Malby a nátěry													
Kazetové podhledy													
Podlahy - PVC													
Protipožární dveře a zárubně													
Instalace vybavení lékárny - interiér													
Úklid a vyčištění stavby													
<b>Předání stavby</b>													

V Praze dne 30.1.2018

BROS BAU s.r.o.

Ing. Vladimír Stránský - jednatel

**BROS BAU s.r.o.**  
 Sídlo firmy: Hrdlořežská 32  
 190 00 PRAHA 9, Hrdlořež  
 Kancelář: Ulčrajinská 728/2  
 101 00 PRAHA 10, Vršovice  
 IČO: 27413063, DIČ: CZ2741306