



VP00317108
 č.j.: 2018/08202 pt 2x2 díz 27.04.2018 12:17:30
 WZ

2017/0375

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo č. 17 - 40 ze dne 21. 11. 2017

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
 se sídlem: Malostranská 2, čp. 143, 317 68 Plzeň
 IČO: 25205625
 zastoupena: generálním ředitelem
 na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **A.S.S.A. architekti s.r.o.**
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 4418
 se sídlem: Plzeň, Perlová ul. 7, PSČ 30114
 IČO: 49197606
 zastoupena: Ing. Radkem Loukotou – jednatelem společnosti
 na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 21. 11. 2017 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – „**ČOV II – kalové hospodářství – obnova kalových polí – projektová dokumentace a inženýrská činnost**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění a to tak, že zhotovitel zajistí hydrogeologický průzkum k ověření vsakovacích schopností terénu. Změna předmětu plnění a jeho bližší specifikace je uvedena v žádosti zhotovitele ze dne 11. 4. 2018.
3. Celková cena dodatečných projekčních prací, sjednaných tímto dodatkem, činí 15.800 Kč bez DPH.
4. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla.

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

<i>cena celkem bez DPH</i>	620.800	Kč
----------------------------	----------------	-----------

5. Stávající čl. III. Smlouvy se nově doplňuje o odstavec 5., následujícího znění:

5. K ceně díla bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

6. S ohledem na výše uvedené se mění následující termíny plnění:

- | | |
|--|---------------------|
| - předání PDPS vč. výkazu výměr a rozpočtu | 30. 5. 2018 |
| - zajištění inženýrské činnosti | 31. 7. 2018. |

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru VODARNA PLZEŇ a.s.

V Plzni dne: 27-04-2018

V Plzni dne: 27.4.2018

VODARNA PLZEN a.s.

generální realizator

A.S.S.A. architekti s.r.o.

Ing. Radek Loukota

vedoucí společnosti